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Sammanfattning 

Svenska kraftnät fick den 15 juni 2023 ett regeringsuppdrag ”Uppdrag att 

effektivisera processen för anslutning till transmissionsnätet” 

(KN2023/03425). 

Den första delen av uppdraget redovisades den 31 december 2023 och bestod 

av en komplettering av befintlig ”Vägledning för anslutning till Stamnätet” 

avseende ökade krav på mognadsgrad samt krav på informationsdelning 

mellan Svenska kraftnät, nätföretag och deras kunder tillsammans med en 

promemoria som beskriver förändringarna.  

Nu aktuell slutrapport inkluderar ovan nämnd promemoria. Därutöver 

innehåller rapporten en utredning om möjligheterna till förtur för kund som 

kan erbjuda systemnytta till stamnätet eller vars anslutning ryms inom 

befintligt nät. Vidare beskrivs Svenska kraftnäts arbete med framtagande av 

avtal om villkorad kapacitet. 

Komplettering av befintlig ”Vägledning för anslutning till 

Stamnätet” 

Svenska kraftnäts ökade krav på mognadsgrad innebär att sökanden, vid 

ansökan om anslutning till stamnätet, ska bifoga en energianalys med uppgifter 

om anslutningens planerade effektbehov över tid. Utöver energianalysen ska 

sökanden bifoga en detaljerad tidplan med nödvändiga tillstånd och när dessa 

förväntas vara beslutade. I tidplanen ska sökanden även ange om det finns 

möjlighet till stegvis ökning av effektbehovet över tid. Även ansökningar som 

inkommit innan årsskiftet 2023/2024 ska kompletteras med en energianalys 

och justerad tidplan som ska vara inne senast den 31 december 2024. 

Svenska kraftnät genomförde nyligen interna processförändringar i syfte att 

korta ledtiderna vilket innebar att ett antal processteg parallellställdes. Det i sin 

tur föranledde ett behov av att få kostnadstäckning för Svenska kraftnäts 

utförda arbete fram till anslutningsavtal. Svenska kraftnät har, för att möta 

ovan nämnda förändring, nyligen beslutat att ersätta intentionsavtalet med ett 

nytt avtal benämnt förprojekteringsavtal.  

Vid ansökan om anslutning till stamnätet ska nätföretaget uppge om 

motsvarande ansökan även gjorts till lokalnät och/eller regionnät. Nätföretag 

ska även lämna information om underliggande produktionsanläggningar med 

en maximal effekt om 30 MW eller större.  

Svenska kraftnät ser ett behov av att få ta del av ansökningar om anslutning 

som sker till underliggande nät. Får Svenska kraftnät på ett tidigare stadium 
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information om kommande ansökningar i underliggande nät skulle det kunna 

medföra minskade ledtider för ansökan. Därför har Svenska kraftnät, i sin 

dialog med Energimarknadsinspektionen m.a.a. deras regeringsuppdrag, 

föreslagit att inspektionen tar fram en föreskrift med krav på att nätföretag ska 

lämna information om ansökningar om 100 MW eller mer till Svenska kraftnät.  

Svenska kraftnäts rekommendationer till nätföretag 

Svenska kraftnät har tagit fram rekommendationer till nätföretag gällande 

ökade krav på mognadsgrad, krav på informationsutbyte, turordningsprinciper 

och villkorade avtal. Rekommendationerna är inte bindande utan visar hur 

nätägare kan eller bör agera i processen för anslutning av sökandens 

anläggning till elnätet. Rekommendationerna har utformats utifrån 

utgångspunkten att nätföretagen bör ställa motsvarande krav på de som 

ansöker om anslutning till elnätet som Svenska kraftnät gör vid ansökan om 

anslutning till stamnätet.  

 

Förtur vid anslutning till stamnätet  

Om olika ansökningar om produktion respektive konsumtion gör anspråk på 

samma kapacitet uppstår en konflikt. Enligt Svenska kraftnäts tidigare 

turordningsprincip bör kapaciteten fördelas efter tidpunkt för inskickad 

komplett ansökan.  

Svenska kraftnät redovisar i rapporten en konsekvensanalys och föreslår en 

princip om förtur för anslutningar vars effekt redan ryms inom befintligt nät, 

under förutsättning att endast en begränsad negativ påverkan för den aktör 

vars anslutning inte ryms inom befintligt nät kan säkerställas. Syftet med 

föreslagen förtur är att undvika att stora reservationer av kapacitet i näten 

blockerar anslutningar som annars skulle kunnat genomföras tidigare och att 

därmed öka nätutnyttjandet. Svenska kraftnät planerar att införa föreslagna 

förändring i kommande revidering av ”Vägledning för anslutning till 

Stamnätet”. 

Det finns en risk att enskilda stora aktörer blockerar all tillgänglig kapacitet på 

bekostnad av allmän tillväxt i samhället så som fler bostäder, laddinfrastruktur 

för fordon eller annan infrastruktur. Svenska kraftnät redovisar i denna 

rapport ett övergripande förslag för hur överföringskapacitet på kort sikt ska 

kunna reserveras i de punkter där det finns en sådan risk för att kunna 

tillhandahålla kapacitet till vad som kan anses vara allmän tillväxt av 

samhällen så länge det innebär en låg påverkan på övriga uttagskunder och 

producenter. Det är dock viktigt att en sådan reservering görs objektivt, 

transparent och icke-diskriminerande.  

Svenska kraftnät har undersökt om det finns en teoretisk bedömningsgrund för 

förtur baserat på systemnytta, det vill säga om sökanden bidrar till behovet av 

någon av de förmågor som behövs för att elsystemet ska kunna bibehålla en 
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önskad nivå av leveranssäkerhet. Samtliga kriterier som i nuläget bedöms 

rimliga att utvärdera kopplat till systemnytta rör produktionsanläggningar. 

Eftersom det finns ett stort behov av att snabbt tillföra mer elproduktion 

bedömer Svenska kraftnät att det är motiverat att ge förtur för tillkommande 

elproduktion före tillkommande förbrukning när det uppstår en konflikt mellan 

produktion och förbrukning i ett nuvarande eller framtida underskottsområde. 

När Svenska kraftnät har analyserat konsekvenserna av en förtur för ny 

elproduktion skulle en princip enligt ovan kunna utformas. 

Villkorade avtal 

Det finns idag, på flera platser i Sverige, brist på kapacitet för att ansluta nya 

anläggningar till elnätet inom den tidsperiod som sökanden önskar. En åtgärd 

som kan bidra till att lösa detta är att erbjuda villkorade anslutningsavtal.  

Dessa innebär att nätföretaget kan begränsa anslutande parts uttag eller 

inmatning när nätet riskerar att bli överbelastat. Det är även ett sätt att öka 

nyttjandegraden i befintlig infrastruktur.  

Regelverk för villkorade och flexibla anslutningsavtal är under utformning. 

Nuvarande förslag från EU kommissionen på ändringar i 

elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet som bl.a. omfattar 

reglering av villkorade avtal, pekar i sin nuvarande utformning på utökade 

möjligheter att tillhandahålla villkorade anslutningsavtal likväl som flexibla 

anslutningsavtal, på icke-permanenta respektive permanenta grunder. Utifrån 

detta bedömer Svenska kraftnät att arbetet med att förbereda för 

användningen av den typen av avtal kan fortsätta och en förstudie är planerad 

att starta i Q1 2024. Ambition är att ha implementerat verktyg och rutiner för 

användning av villkorade anslutningsavtal inom några år.   
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Svenska kraftnät fick den 15 juni 2023 i uppdrag av regeringen att senast den 

31 december 2023 redovisa kompletteringar till myndighetens befintliga 

”Vägledning för anslutning till Stamnätet” avseende  

- ändamålsenliga krav på mognadsgrad hos anslutande part, 

 

- krav på delning av information mellan nätföretag om överlappande 

förfrågningar om anslutning eller utökat abonnemang samt  

 

- krav på delning av information mellan berörda nätföretag och 

anslutande part som har betydelse för Svenska kraftnäts hantering av 

anslutningsärendet. 

En komplettering av befintlig ”Vägledning för anslutning till Stamnätet” 

avseende ökade krav på mognadsgrad samt krav på informationsdelning 

mellan Svenska kraftnät, nätföretag samt anslutande part, publicerades den 31 

december 2023 tillsammans med en promemoria som beskriver de 

förändringar som utförts.  

Uppdraget innefattar även att Svenska kraftnät senast den 31 januari 2024 ska 

publicera rekommendationer för nätföretag där affärsverkets krav på 

mognadsgrad, krav på informationsutbyte och turordningsprinciper samt 

rutiner för hantering av villkorade avtal beskrivs utifrån ett 

systemansvarsperspektiv, där informationsutbytet med anslutande part ska 

beaktas särskilt.  

Vidare ska Svenska kraftnät, med hänsyn till de förutsättningar som råder i 

anslutningspunkten, erbjuda anslutning genom avtal om villkorad kapacitet. 

Slutligen ska Svenska kraftnät utreda möjligheterna att en anslutande part som 

kan erbjuda systemnytta eller vars anslutning ryms inom befintligt nät kan få 

förtur vid anslutning till transmissionsnätet. 
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1.2 Bakgrund  

Förutsättningarna för anslutning till elnätet utgör en viktig funktion för 

elektrifieringen och den svenska energiomställningen. Svenska kraftnäts 

process för anslutning till stamnätet ska vara ändamålsenlig, effektiv och 

möjliggöra för det ökade behovet av elanvändning och elproduktion i Sverige.  

Antalet ansökningar till Svenska kraftnät om anslutning till stamnätet har 

stadigt ökat under flera års tid. Den stora mängden anslutningsförfrågningar i 

kombination med minskade marginaler i stamnätet har lett till att ansökningar 

normalt läggs i kö för utredning. Svenska kraftnät har endast vid några enstaka 

tillfällen nekat anslutning p.g.a. kapacitetsbrist och har istället bifallit 

anslutningen men med information om att stamnätet behöver förstärkas innan 

anslutningen är möjlig. Då nya stamnätsledningar tar tid att etablera har 

många elanvändares behov av anslutning inte varit möjligt att uppnå på den tid 

som önskats. 

De stora utmaningarna framåt är att både kunna hantera den ökande mängden 

ansökningar och det faktum att önskemål om anslutning rörande såväl 

inmatning som uttag tenderar att bli allt större rent effektmässigt. 

Anslutningar av nya större elanvändare har under de senaste åren blivit allt 

vanligare. Det har fram till nyligen framförallt funnits ett stort intresse av att 

ansluta stora serverhallar, upp mot 500 MW för enskilda anläggningar i norra 

och mellersta Sverige. Under de senaste åren har det även inkommit 

ansökningar från elintensiv industri som vill gå över till en fossilfri tillverkning. 

Detta innebär att enskilda ansökningar inte kan hanteras var för sig. Större 

systemutredningar måste istället genomföras som tar ett helhetsgrepp inom ett 

område.  

Svenska kraftnät fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att analysera om 

dagens hantering av förfrågningar om nyanslutningar till nätet och av 

förfrågningar om ökat abonnemang är ändamålsenlig eller om förtydliganden 

eller förändringar behövs.  

I rapporten1, som lämnades den 24 februari 2023 (KN2023/02468), 

presenterade Svenska kraftnät fyra åtgärder som myndigheten kommer att 

vidta, däribland höjda krav på mognadsgrad på ansökningar om anslutning. 

Sedan uppdraget redovisades har Svenska kraftnät arbetat för att 

                                                           

1 https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2023/hantering-av-forfragningar-om-nyanslutning-eller-om-okat-

abonnemang.pdf 

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2023/hantering-av-forfragningar-om-nyanslutning-eller-om-okat-abonnemang.pdf
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2023/hantering-av-forfragningar-om-nyanslutning-eller-om-okat-abonnemang.pdf
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implementera föreslagna åtgärder i ordinarie verksamhet vilket bland annat 

innefattar att uppdatera Svenska kraftnäts befintliga ”Vägledning för 

anslutning till Stamnätet”2. 

1.3 Avgränsningar 

Redan innan uppdraget att effektivisera processen för anslutning till 

transmissionsnätet gavs hade Svenska kraftnät identifierat åtgärder samt 

förbättringsmöjligheter gällande den befintliga ”Vägledning för anslutning till 

Stamnätet”. Inom ramen för regeringsuppdraget har Svenska kraftnät 

fokuserat på de kompletteringar som efterfrågas i regeringsuppdraget gällande 

ökade krav på mognadsgrad samt informationsdelning. Svenska kraftnät ser ett 

behov av att, efter avslutat uppdrag, fortsätta arbetet med att vidareutveckla 

processen för anslutning till stamnätet så den blir än mer ändamålsenlig för 

anslutande part. Det kommer genomföras i en reviderad ”Vägledning för 

anslutning till Stamnätet”.   

Inom ramen för regeringsuppdraget har Svenska kraftnät av tidsskäl endast 

samverkat och fört dialog med Energimarknadsinspektionen gällande de 

gemensamma beröringspunkterna i Svenska kraftnäts samt 

Energimarknadsinspektionens respektive regeringsuppdrag att utreda en 

utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya 

anslutningar till elnäten3 Svenska kraftnät planerar att efter redovisat uppdrag 

genomföra en dialog med nätföretag samt andra anslutande parter för att ta del 

av deras behov och förutsättningar gällande en effektiv anslutningsprocess. 

Därefter kommer Svenska kraftnäts ”Vägledning för anslutning till Stamnätet” 

remissas, i vanlig ordning, till branschen.  

1.4 Definitioner  

 

Följande begrepp förekommer i anslutningsprocessen och används också i 

denna rapport.  

Energianalys 
En analys av Anläggningens energibehov och dess effektbehov över tid. 

 

                                                           

2 https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/vagledning-for-anslutning-till-

stamnatet_231231.pdf 

 
3 uppdrag-att-utreda-en-utvecklad-och-effektiv-informationsdelning-vid-ansokningar-om-nya-anslutningar-till-

elnaten.pdf (regeringen.se) 

https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/vagledning-for-anslutning-till-stamnatet_231231.pdf
https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/vagledning-for-anslutning-till-stamnatet_231231.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/5dd8a3c326fd4031be3ad5d39a249a46/uppdrag-att-utreda-en-utvecklad-och-effektiv-informationsdelning-vid-ansokningar-om-nya-anslutningar-till-elnaten.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/5dd8a3c326fd4031be3ad5d39a249a46/uppdrag-att-utreda-en-utvecklad-och-effektiv-informationsdelning-vid-ansokningar-om-nya-anslutningar-till-elnaten.pdf
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Flexibla abonnemang  

Abonnemang där uttag eller inmatning kan begränsas (vanligtvis kallade 

villkorade avtal) och abonnemang där tillåten inmatning eller utmatning 

istället varierar uppåt utifrån en garanterad lägstanivå.  

 

Outnyttjad kapacitet 

Skillnaden mellan tilldelad kapacitet i anslutningsavtalet och abonnemang i 

nyttjandeavtalet. 

 

Reserverad kapacitet  

Den kapacitet som internt binds upp vid Svenska kraftnäts långsiktiga 

nätplanering när en ansökan inkommit via anslutningsprocessen.  

 

Stamnät 

Den del av transmissionsnätet som ägs av svenska staten och som Svenska 

kraftnät har till uppgift att förvalta, driva och utveckla. 

 

Systemnytta 

Ett bidrag till behovet av någon av de förmågor som behövs för att kunna 

bibehålla en önskad nivå av leveranssäkerhet, både i driftsögonblicket och över 

tid. 

 

Tilldelad kapacitet  

Den kapacitet som slutligen tilldelas anslutande part i anslutningsavtalet i 

enlighet med avtalsvillkoren.  

 

Tillgänglig kapacitet  

Kapacitet som är outnyttjad i stamnätet och står till förfogande för aktörer som 

vill ansluta.  

 

Transmissionsnät  

Ett tekniskt och driftsmässigt sammanhängande ledningsnät som har en 

spänning om 220 kilovolt eller mer, sträcker sig över flera regioner i Sverige 

och länkar samman det nationella elnätet med elnät i andra länder.  

 

Turordningsprincip 

Den turordning i vilken tillgänglig kapacitet tilldelas om flera inkomna 

ansökningar konkurrerar om samma kapacitet. 

 

Villkorade avtal  

Avtal där nätföretaget/anslutande part har möjlighet att begränsa uttagen eller 

inmatad effekt, antingen genom aktiv bortkoppling initierad av nätföretaget 
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eller genom nedstyrning av uttag eller inmatning initierad av den anslutna 

parten. 

 

1.5 Disposition  

Avsnitt 2 redovisar de regelverk som Svenska kraftnät ska följa vid utformning 

av krav, principer och villkor i processen för anslutning till stamnätet.   

Avsnitt 3 ger en översiktlig bild av Svenska kraftnäts process för anslutning till 

stamnätet.   

Avsnitt 4 sammanställer befintliga mognadskrav i Svenska kraftnäts process 

för anslutning till stamnätet samt klarlägger behov och förutsättningar för 

skärpta mognadskrav i såväl Svenska kraftnäts process som rekommendationer 

till andra elnätföretag. 

Avsnitt 5 innehåller en sammanställning av nuvarande informationsutbyte i 

Svenska kraftnäts befintliga process, behovet av utökat informationsutbyte 

samt förutsättningar gällande krav på informationsutbyte mellan såväl Svenska 

kraftnät och nätägare som nätägare och sökanden. 

Avsnitt 6 beskrivs Svenska kraftnäts befintliga turordningsprincip, dess 

tillämpning samt möjligheten att anpassa befintlig turordningsprincip genom 

införandet av intressentpooler.  

Avsnitt 7 redovisar Svenska kraftnäts utredning av möjligheterna att en 

anslutande part som kan erbjuda systemnytta eller vars anslutning ryms inom 

befintligt nät kan få förtur vid anslutning till stamnätet.  

Avsnitt 8 beskriver Svenska kraftnäts arbete med avtal om villkorad kapacitet 

utifrån nuläge och givna förutsättningar.  

Avsnitt 9 beskriver innebörden och syftet med Svenska kraftnäts 

rekommendationer till nätföretag gällande hantering av anslutningsärenden. 

Rekommendationerna går att se i sin helhet i bilaga 3.  
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2 Regelverk 

2.1 Tillträde till och utbyggnad av nätet 

Det finns bestämmelser om tillträde till elnätet i såväl ellagen som i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre 

marknaden för el (Elmarknadsförordningen) och Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden 

för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (Elmarknadsdirektivet). Nedan 

beskrivs relevanta bestämmelser för anslutning och rätten att vägra anslutning 

utifrån ovan nämnda regelverk.  

Det finns inga regler för hur en prioritering av anslutningar ska ske i en 

situation när det finns fler ansökningar till samma område eller punkt och/eller 

det råder kapacitetsbrist men reglerna om tillträde och rätt att vägra anslutning 

sätter ramarna för hur en sådan prioritering kan se ut.  

Tillträde ska ges på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande villkor. 

En koncessionshavare som vägrat en anslutning genom att hänvisa till 

kapacitetsbrist ska på begäran från den som vägrats anslutning lämna 

information om vilka åtgärder som krävs för att anslutningen ska kunna 

genomföras.  

2.1.1 Elmarknadsförordningens bestämmelser 

Artikel 3 i Elmarknadsförordningen innehåller principer för elmarknadernas 

funktion och här finns bl.a. bestämmelser om tillträde till transmissions- och 

distributionsnäten. Artikel 3 q) reglerar nätanslutning och föreskriver att 

marknadsaktörerna har rätt att få tillgång till överförings- och 

distributionsnäten på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande villkor. 

I samma artikel finns också regler för elmarknaden. Enligt artikel 3 f) ska t.ex. 

marknadsreglerna möjliggöra utfasning av fossila bränslen ur elsystemet och 

följaktligen ekonomin, inbegripet genom att möjliggöra integrering av el från 

förnybara energikällor samt genom att ge incitament till energieffektivitet. 

Vidare framgår av artikel 3 g) att marknadsreglerna ska tillhandahålla lämpliga 

incitament till investeringar i produktion, särskilt långsiktiga investeringar i ett 

hållbart elsystem där fossila bränslen fasats ut, i energilagring, 

energieffektivitet och efterfrågeflexibilitet för att tillgodose marknadens behov 

och underlätta rättvis konkurrens, och därmed säkerställa 

försörjningstryggheten. Artikel 3 f) och g) reglerar elmarknaden och inte 

nätanslutningar. De utgör därför inte grund att frångå kraven på objektiva, 



Effektivisering av processen för anslutning till transmissionsnätet 

15 (57) 

transparenta och icke-diskriminerande villkor vid nätanslutningar enligt artikel 

3 q).  

2.1.2 Elmarknadsdirektivets bestämmelser 

Elmarknadsdirektivet har implementerats i svensk rätt. I svensk lagstiftning 

motsvarar systemansvarig för överföringssystem transmissionsnätsföretag, det 

vill säga Svenska kraftnät, och systemansvarig för distributionssystem region- 

och lokalnätsföretag. 

2.1.3 Ellagens bestämmelser 

2.1.3.1 Utbyggnad av nätet  

I tredje kapitlet ellagen regleras nätföretagets, dvs. distributions- och 

transmissionsnätsföretagets grundläggande skyldigheter. Enligt 1 § ska ett 

nätföretag i fråga om sitt elnät ansvara för 

1. drift och underhåll, 

2. utbyggnad vid behov, 

3. eventuella anslutningar till andra ledningsnät, 

4. att nätet är säkert, tillförlitligt och effektivt, och 

5. att nätet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. 

Nätföretaget har enligt 3 kap. 1 § punkten 2 ellagen en skyldighet att bygga ut 

sitt elnät vid behov. En utbyggnad kan initieras av en ansökan om anslutning 

men också vara en del i nätföretagets plan för utbyggnad och/eller förstärkning 

av befintligt nät. Nätföretaget har dock ingen skyldighet att bygga ut och 

förstärka nätet m.a.a. en ansökan om anslutning utan har rätt att vägra 

anslutning p.g.a. kapacitetsbrist om den inte går att åtgärda på annat sätt än 

utbyggnad av nätet (se vidare 2.1.3.2 nedan).  

Enligt punkterna 4 ska nätföretaget ansvara för att nätet är säkert, tillförlitligt 

och effektivt. Det innebär att nätföretaget behöver ställa krav på anslutande 

parter och deras utrustning så att nätet skyddas från onödiga avbrott och 

skador. Punkten 5 innebär att nätföretaget ska tillse att nätet på lång sikt kan 

uppfylla rimliga krav på överföring av el. Båda punkterna kan leda till att 

nätföretaget förstärker det befintliga nätet över tid.  
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2.1.3.2 Anslutningsplikt 

I fjärde kapitlet ellagen regleras bl.a. nätföretagets skyldighet att ansluta 

anläggningar till elnätet. Av 1 § framgår att den som har en nätkoncession ska 

ansluta en elektrisk anläggning till ledningen eller ledningsnätet på objektiva, 

icke-diskriminerande och i övrigt skäliga villkor, om innehavaren av den 

elektriska anläggningen begär det. Vidare ska ett nätföretag enligt 6 § ha 

standardiserade rutiner för anslutning av elproduktionsanläggningar och 

energilagringsanläggningar. Sådana rutiner ska, så långt det är möjligt och 

ändamålsenligt, säkerställa en snabb och enkel anslutning. 

Avsteg från anslutningsskyldigheten enligt 1 § får, enligt 2 §, göras om det 

saknas ledig kapacitet och det inte finns förutsättningar att åtgärda 

kapacitetsbristen på ett sätt som är samhällsekonomiskt motiverat utan att 

förstärka ledningen eller ledningsnätet, eller det finns andra särskilda skäl. Det 

finns således inte någon omedelbar skyldighet att bygga ut nätet för att ansluta 

en anläggning där kapacitet saknas. 

Om ett nätföretag har vägrat ansluta en anläggning till en ledning eller ett 

ledningsnät med hänvisning till att ledningen eller nätet saknar kapacitet ska 

nätföretaget, normalt mot skälig ersättning, ge den som begär det information 

om vilka åtgärder som krävs för att anslutningen ska kunna genomföras (4 kap. 

9 § ellagen). 

Slutligen finns regler om tvister avseende ett nätföretags villkor för anslutning 

eller vägran att ansluta till elnätet (4 kap. 13 och 14 §§ ellagen). Dessa prövas av 

Energimarknadsinspektionen efter ansökan från den som anser att villkoren 

för anslutning är oskäliga eller har blivit nekad anslutning.  

2.2 Informationsdelning 

2.2.1 Ellagens bestämmelser 

Enligt ellagens regler om samarbete och informationsutbyte som finns i 3 kap. 

11 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela 

föreskrifter bl.a. om skyldighet för nätföretag att utbyta information. 

Bestämmelsen infördes, enligt förarbetena, för att genomföra art. 32.2 tredje 

meningen och 40.6 tredje meningen elmarknadsdirektivet som föreskriver 

skyldighet för distributionsnätsföretag och transmissionsnätsföretag att utbyta 

information i syfte att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser, att 

säkerställa säker och effektiv drift av systemet och att underlätta 

marknadsutvecklingen. Enligt 9 § Förordning (2022:585) om elnätsverksamhet 

ska distributionsnätsföretag utbyta och samordna information med 

transmissionsnätsföretag i syfte att säkerställa ett optimalt utnyttjande av 
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resurser och en säker och effektiv drift av systemet, underlätta 

marknadsutvecklingen, och säkerställa att den som är ansluten till elnätet kan 

delta på slutkunds-, grossist- och balansmarknaden. Transmissionsnätsföretag 

ska utbyta och samordna information med distributionsnätsföretag för att nå 

de syften som anges i ovan. Energimarknadsinspektionen får 9 a § meddela 

föreskrifter om skyldighet för nätföretag att sända underrättelser med 

anledning av att en elleverantör påbörjar eller övertar leveranserna av el i en 

uttagspunkt.  Svenska kraftnät finner det lämpligt att 

Energimarknadsinspektionen meddelar föreskrifter om informationsdelning. 

2.3 Villkorade avtal 

2.3.1 Elmarknadsförordningens bestämmelser 

Det saknas reglering av villkorade avtal i europeisk energilagstiftning. Vidare 

saknas en definition av flexibilitetstjänster i europeisk energilagstiftning. 

Nedan nämns regler som har betydelse vid framtagande av villkorade avtal. 

Enligt skäl 30 till elmarknadsförordningen måste priserna ge signaler om var el 

behövs mest för att på ett effektivt sätt styra nödvändiga investeringar. 

Av artikel 3 i elmarknadsförordningen framgår att marknadsreglerna ska 

underlätta utvecklingen av en mer flexibel produktion, hållbar koldioxidsnål 

produktion och mer flexibel efterfrågan (c). Vidare ska marknadsreglerna 

möjliggöra en effektiv dirigering av produktionstillgångar, energilagring och 

efterfrågeflexibilitet (m). Slutligen ska marknadsreglerna möjliggöra inträde 

och utträde för elproduktions-, energilagrings- och elhandelsföretag baserat på 

deras bedömning av den ekonomiska och finansiella hållbarheten i sin 

verksamhet (n).  

I artikel 2.4 definieras överbelastning som en situation där alla begäranden 

från marknadsaktörer om handel mellan nätområden inte kan tillmötesgås 

därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som 

inte kan klara dessa flöden. En strukturell överbelastning innebär en 

överbelastning i överföringssystemet som kan definieras på ett entydigt sätt, 

som är förutsägbar, geografiskt stabil över tiden och ofta återkommer under 

normala förhållanden i elkraftsystemet (artikel 2.6). 

Omdirigering definieras i artikel 2.26 som en åtgärd, inbegripet begränsning av 

tilldelad kapacitet, som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att 

ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra 

fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat 

sätt säkerställa systemsäkerhet.  
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Omdirigering av produktion och omdirigering av efterfrågeflexibilitet ska enligt 

artikel 13 baseras på objektiva, transparenta och icke diskriminerande kriterier. 

Den ska vara öppen för produktion oavsett teknik, för all energilagring och för 

all efterfrågeflexibilitet, inklusive för dem som är baserade i andra 

medlemsstater, om detta är tekniskt genomförbart. De resurser som 

omdirigeras ska väljas med hjälp av marknadsbaserade mekanismer, och 

resurserna ska ersättas ekonomiskt. Icke-marknadsbaserad omdirigering får 

endast användas om inget marknadsbaserat alternativ är tillgängligt, alla 

tillgängliga marknadsbaserade resurser har använts, antalet tillgängliga 

anläggningar för tillhandahållande av tjänsten är för lågt för att säkerställa 

effektiv konkurrens eller då den aktuella nätsituationen leder till 

överbelastning på ett så regelbundet och förutsebart sätt att marknadsbaserad 

omdirigering skulle innebära regelbunden strategisk budgivning, vilket skulle 

öka den interna överbelastningsnivån.  

2.3.2 Ellagens bestämmelser 

Det saknas en definition av flexibilitetstjänster i ellagen. Detsamma gäller 

specifik reglering av villkorade avtal. Nedan nämns regler som har betydelse 

vid framtagande av villkorade avtal. 

Enligt 3 kap. 41 § får ett nätföretag inte ställa tekniska krav eller andra villkor 

som försvårar efterfrågeflexibilitet. Dock får villkor som behövs för en säker, 

tillförlitlig och effektiv drift av ledningsnätet ställas. 

Enligt bestämmelsen i 4 kap. 43 § ellagen om förhandsprövning av metoder för 

att utforma avtalsvillkor gällande anslutning till elnätet eller överföring av el 

får ett nätföretag inte ingå avtal med sina kunder i frågor om anslutning till 

elnätet eller överföring av el förrän de metoder som används för att utforma 

avtalsvillkoren har prövats av nätmyndigheten. Efter framtagande av villkorade 

avtal måste således metoden för dessa godkännas av 

Energimarknadsinspektionen innan de kan börja användas. 

Avseende avgifter för överföring av el ska enligt 4 kap. 26 § ellagen ett 

nätföretag utforma sina avgifter för överföring av el på ett sätt som är förenligt 

med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och 

elanvändning. 

Ei får meddela föreskrifter om hur avgifterna för överföring av el ska utformas 

för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet eller en effektiv elproduktion 

och elanvändning . Av 3 kap 2 § i Ei:s föreskrifter framgår att den fasta avgiften 

ska baseras på de residuala kostnaderna och ska fördelas utifrån kundens 

abonnerade effekt eller motsvarande. Avgiften ska fördelas i intervall som 

beror på storleken på abonnemanget. Men det finns även en möjlighet att få 
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tillämpa en annan fördelning av de residuala kostnaderna om fördelningen kan 

antas leda till ett mer effektivt nyttjande av elnätet. Det är Ei som prövar om 

nättarifferna uppfyller författningskraven. 

2.3.3 Energimarknadsinspektionens syn på villkorade avtal 

Energimarknadsinspektionens bedömning4 är att villkorade avtal inte kan 

användas som en permanent lösning för hantering av överbelastning, men att 

de kan användas tills vidare så länge marknadssituationen gör att det är 

lämpligt. Bedömningen utgår ifrån elmarknadsförordningen artikel 13 och 

gäller tills överenskommelse om nytt regelverk har nåtts, se avsnitt 2.3.4. 

Energimarknadsinspektionen konstaterar vidare att marknadsbaserade 

mekanismer är det som i första hand ska nyttjas för att hantera 

överföringsbegränsningar, men att villkorade avtal bör kunna samexistera med 

marknadsbaserade lösningar. I situationer där marknadsbaserade lösningar 

inte är tillräckliga eller lämpliga skulle villkorade avtal kunna vara en lösning.  

Energimarknadsinspektionen skriver vidare i sin PM, Ei PM2023:07 

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering Deluppdrag 35, 

att det är myndighetens bedömning att det finns situationer där villkorade 

avtal kan bidra till nätföretagens arbete och ett effektivt nätutnyttjande. Vidare 

konstateras att en ny EU-reglering som kommer att förtydliga hur villkorade 

avtal förhåller sig till resterande verktyg nätföretagen har i sin verktygslåda är 

på väg. 

2.3.4 EU kommissionens förslag på ändringar i 

elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet 

EU kommissionen har tagit fram förslag på ändringar i 

elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet6 som bl.a. omfattar 

reglering av villkorade avtal. Förslaget kan, i sin nuvarande utformning, 

innebära utökade möjligheter att tillhandahålla villkorade avtal för aktörer som 

kan erbjuda större grad av flexibilitet, där det är relevant med flexibilitet i 

nätet, samt där utbyggnad av nätkapacitet inte ses som den mest effektiva 

lösningen.  

 

                                                           

4 Ei R2023:08 Villkorade avtal 
5 Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering (ei.se) 
6 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations 

(EU) 2019/943 and (EU) 2019/942 as well as Directives (EU) 2018/2001 and (EU) 2019/944 to improve the Union’s 

electricity market design - Analysis of the final compromise text with a view to agreement 

https://ei.se/download/18.3505eeff187793de11f49c6/1681906296806/Villkorade-avtal-Ei-R2023-08.pdf
https://ei.se/download/18.39aa709418c624607454297/1702883519072/Myndighetsgemensam-uppf%C3%B6ljning-%20av-samh%C3%A4llets-elektrifiering-deluppdrag-3-Ei-PM2023-07.pdf
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3 Process för anslutning till 
stamnätet  

Processen för anslutning till stamnätet visar de steg som anslutande part 

behöver följa och uppnå från ansökan till idrifttagande av anläggning. I 

Svenska kraftnäts ”Vägledning för anslutning till Stamnätet” beskrivs vilka 

principer och tekniska förutsättningar som Svenska kraftnät arbetar utefter 

samt vilka krav som Svenska kraftnät ställer på anslutande part vid anslutning 

till stamnätet. 

Svenska kraftnäts hantering av ansökningar gällande nyanslutning eller utökat 

abonnemang behandlades i tidigare regeringsuppdrag som redovisades 24 

februari 2023, därmed beskrivs processen endast översiktligt i aktuellt avsnitt. 

De kompletteringar som gjorts av Svenska kraftnäts befintliga ”Vägledning för 

anslutning till Stamnätet” avser till stor del krav som ställs redan när 

anslutande part ansöker till stamnätet, vilket kan ses i figur 1.  

Figur 1 Processen från ansökan till tecknande av anslutningsavtal 

Svenska kraftnät genomförde nyligen interna processförändringar i syfte att 

korta ledtiderna vilket innebar att ett antal processteg har parallellställts. Det i 

sin tur föranledde ett behov av att få kostnadstäckning för Svenska kraftnäts 

nedlagda arbete fram till anslutningsavtal.  

Svenska kraftnät har för att möta ovan nämnd förändring nyligen beslutat att i 

de fall där utbyggnad av stamnätet krävs, ersätta intentionsavtalet med ett nytt 

avtal benämnt förprojekteringsavtal, vilket beskrivs som en del av befintlig 

process.  

Genom att införa förprojekteringsavtal vid anslutningsärenden ökar kravet på 

mognad ytterligare, samtidigt ökar även Svenska kraftnäts möjligheter att 

tydliggöra tidsfrister kopplat till reserveringen av kapacitet. 

I processen från tecknande av anslutningsavtal till idrifttagning, som visas i 

figur 2, följs de krav som redan ställs på anslutandeanslutande part vid 

ansökan och tecknande av avtal upp. Svenska kraftnät kontrollerar att 
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anslutande part, i de fall det krävs, har erhållit lagakraftvunnen koncession för 

sin anslutningsledning och överlämnat dokumentet ”Erforderliga tillstånd” till 

Svenska kraftnät enligt anslutningsavtalet. Om detta är gjort inom 

anslutningsavtalets angivna tidsfrister uppnås kontrollpunkten. 

I den uppdaterade ”Vägledning för anslutning till Stamnätet” förtydligar 

Svenska kraftnät hur anslutningsavtalet villkoras avseende tilldelad kapacitet. 

Det innebär att tilldelad kapacitet gäller under förutsättning att in- eller 

utmatningsabonnemanget uppgår till avtalad nivå innan den i 

anslutningsavtalet avtalade tidsfristen har löpt ut. Tilldelning av kapacitet sker 

således utefter verkligt behov av nyttjande. 

Figur 2 Processen från tecknande av anslutningsavtal till idrifttagning 
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4 Turordningsprinciper 

I Svenska kraftnäts process för anslutning till stamnätet reserveras kapacitet 

från och med att en komplett ansökan kommer in till Svenska kraftnät enligt 

gällande turordningsprincip. Med turordningsprincip avses här den turordning 

i vilken tillgänglig kapacitet tilldelas om flera inkomna ansökningar 

konkurrerar om samma kapacitet.  

I följande avsnitt beskrivs Svenska kraftnäts befintliga turordningsprincip, dess 

tillämpning samt möjligheten att anpassa befintlig turordningsprincip genom 

införandet av intressentpooler. I avsnitt sju redovisas möjligheter och problem 

med att frångå befintlig turordningsprincip genom eventuella förturer baserade 

på systemnytta och utrymme i befintligt nät.  

4.1 Befintlig turordningsprincip  

Ansökningar för att ansluta till Svenska kraftnäts transmissionsnät hanteras 

enligt en rak turordningsprincip som innebär att den som först ansökt om en 

anslutning eller ett utökat abonnemang också är den som erbjuds den 

tillgängliga kapaciteten. Om det återstår tillgänglig kapacitet när den som först 

ansökt och reserverat fått sitt behov tillgodosett, så tilldelas denna den aktör 

vars ansökan inkommit närmast därefter. Detta för att främja likabehandling 

samt skapa ett enkelt och tydligt kösystem för tilldelning av kapacitet. 

Turordningsprincipen följer nedan övergripande principer:  

- Registrerad tid för ansökan gäller oavsett om ansökan inkommit via 

anslutnings- eller nyttjandeprocessen. 

 

- Ingen skillnad görs på ansökningar för produktion/förbrukning eller 

om ansökan avser industri eller andra förbrukare. 

 

4.2 Intressentpooler vid anslutning till stamnätet 

Förutsättningarna att frångå nuvarande turordningsprincip beror på en rad 

faktorer såsom typ av anslutning, om det gäller produktion eller konsumtion 

samt anslutningens storlek. I uppdrag att förbereda utbyggnaden av 

transmissionsnätet till havs7 redovisade Svenska kraftnät att nuvarande 

turordningsprincip skulle frångås vid anslutning av havsbaserad vindkraft.  

                                                           

7 Uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnät till områden inom Sveriges sjöterritorium (svk.se) 

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/rapport-uppdrag-att-forbereda-utbyggnad-av-transmissionsnatet-till-omraden-inom-sveriges-sjoterritorium.pdf
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Sedan uppdraget redovisades har instruktionen om att bygga ut 

transmissionsnätet till havs återkallats men arbetet med att ta fram en ny 

anslutningsprocess för havsbaserad vindkraft fortgår vilket redovisades i 

Svenska kraftnäts delrapport; Process och villkor för kapacitetstilldelning8 

samt Överföringspunkter och anslutningspunkter på land9 den 13 oktober 

2023.  

Den bakomliggande orsaken till att havsbaserad vindkraft kräver en ny 

anslutningsprocess är att dessa anslutningar normalt är mycket stora och ett 

enda anslutningsärende riskerar att uppta hela den tillgängliga 

överföringskapaciteten i ett kustområde. Om den aktör som står först i kön i 

realiteten inte har förutsättningar att också anslutas först blockerar detta för 

övriga aktörer i området. Grundprincipen gällande anslutningsprocessen för 

havsbaserad vindkraft är att den aktör som först erhåller nödvändiga tillstånd 

är den aktör som blir tilldelad kapacitet. Istället för att ansökningarna 

behandlas enligt en rak turordningsprincip skapas intressentpooler för en 

anslutningspunkt med en viss förbestämd överföringskapacitet, dit aktörerna 

kan ansöka och därmed behandlas samtliga ansökningar parallellt med samma 

förutsättningar att slutligen bli tilldelad anslutning.  

I tidigare rapport Svk 2022/28281 meddelade Svenska kraftnät att möjligheten 

till att införa intressentpooler även för aktörer som vill ansluta till nätet på land 

ska utredas vidare, vilket kommer påbörjas under våren 2024. 

Dock finns det en del viktiga aspekter att ta ställning till för att intressentpooler 

till land ska kunna etableras. Svenska kraftnät redovisade i tidigare uppdrag 

problematiken med att intressentpooler på land endast bör hantera aktörer 

som följer samma processer, eller åtminstone i hög utsträckning samma 

process, för att ge lika spelregler för alla ansökande parter. Principen första 

tillståndsgivna projekt ska tilldelas kapacitet ger annars projekt med kort 

tillståndsprocess en stor fördel.  

  

                                                           

8 Ny anslutningsprocess för havsbaserad vindkraft - delrapport (svk.se) 

 
9 Ny anslutningsprocess för havsbaserad vindkraft - delrapport (svk.se) 

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2023/delrapport-2-havsvind-villkor-och-process2.pdf
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2023/delrapport-1-havsvind-kapacitet-och-punkter2.pdf
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5 Mognadsgrad vid anslutning till 
stamnätet  

Detta avsnitt syftar till att sammanställa befintliga mognadskrav i Svenska 

kraftnäts process för anslutning till stamnätet samt att klarlägga behov och 

förutsättningar för skärpta mognadskrav i såväl Svenska kraftnäts process som 

rekommendationer till andra elnätföretag. 

I Svenska kraftnäts process för anslutning till stamnätet reserveras kapacitet 

från och med att en ansökan kommer in till Svenska kraftnät enligt gällande 

turordningsprincip. Bakom varje ansökan kan det finnas flera aktörer med 

anslutningsprojekt som tillsammans utgör det totala behovet i ansökan. 

Exempel på aktörer kan vara olika typer av uttagskunder, producenter eller 

andra elnätsföretag.  

För att höja utnyttjningsgraden i elnäten och uppnå den mest effektiva 

användningen av tillgängliga resurser bör elnätsföretagen säkerställa att en 

bedömning av mognadsgraden för sökandens ansökan genomförs innan 

ansökan kan accepteras och kapacitet reserveras.  

Mognadsgrad för en sökandes projekt bör kontrolleras successivt. Om det 

gäller en aggregerad ansökan, det vill säga då sökanden i sin tur har fått flera 

ansökningar som grupperats till en ansökan, är det den samlade 

mognadsgraden av dessa aggregerade ansökningar som sätter mognadsgraden 

för anslutningen. 

Ett nätföretag bör i sin tur säkerställa återkommande bedömningar av 

mognadsgrad under projektets gång. Detta kan åstadkommas genom att 

nätföretaget i sina processer för anslutning till elnätet ställer krav och sätter 

kontrollpunkter kopplade till att säkerställa framdrift hos sökanden.  

5.1 Befintliga krav på mognad i Svenska 
kraftnäts process för anslutning till 
stamnätet  

En bedömning av mognadsgraden för en anslutning till Svenska kraftnät sker 

enligt processen för anslutning till stamnätet innan ansökan godkänns samt 

återkommande under projektets gång. Krav på mognad dokumenteras i ett 

flertal dokument inom Svenska kraftnät:  
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> Vägledningen för anslutning till Stamnätet beskriver vilka principer 

Svenska kraftnät arbetar efter, hur anslutningsprocessen går till samt vilka 

övergripande krav som ställs vid anslutning. 

> Förprojekteringsavtalet reglerar villkor för anslutning till stamnätet 

samt förprojekteringen inklusive dess kostnader fram till slutande av 

anslutningsavtalet.  

> Anslutningsavtalet reglerar slutliga villkor för anslutningen till 

stamnätet såsom den tekniska utformningen, utlovad kapacitet för 

anslutningen och storleken på eventuell anslutningsavgift och kostnader 

för anslutande parts anläggning.  

> Byggavtalet reglerar åtaganden inom entreprenaden och förhållandena 

mellan parterna under anläggningens genomförande. Avtalet ska vara 

tecknat innan en upphandling av anläggning för anslutning kan påbörjas. 

Tecknat byggavtal är även ett villkor för anslutningsavtalets giltighet. 

> Stationsavtalet reglerar ägandeförhållandena i stationen och 

förhållandena mellan parterna under anläggningens drift. Idrifttagning av 

anläggning får inte ske innan stationsavtalet är tecknat. Tecknat 

stationsavtal är även ett villkor för anslutningsavtalets giltighet.  

Bedömningen av mognadsgraden för en anslutning kan delas in i tre 

huvudsakliga faser; krav på mognad vid ansökan, krav för att visa på framdrift 

samt krav vid tilldelning av effekt genom faktiskt nyttjande. Dessa faser 

beskrivs övergripande i följande underkapitel.  

5.1.1 Krav på mognad för godkänd ansökan 

Genom att genomföra en bedömning av mognadsgraden för sökandens 

ansökan, innan ansökan kan accepteras och kapacitet reserveras, säkerställs 

det att ansökningar inte inkommer till Svenska kraftnät i ett för tidigt skede. 

Ett anslutningsprojekts mognadsgrad bedöms baserat på mängden tillgänglig 

information vid tidpunkten för ansökan. En ansökan till Svenska kraftnät ska 

därför åtminstone innehålla teknisk information för såväl planerat nät som 

anslutande anläggning och en geografisk kartbild som visar hela anläggningens 

område samt dess placering i förhållande till närmaste elnät. Ansökan ska även 

innehålla en uppskattad tidplan för projektet. Efter återkoppling på ansökan 

debiteras en undersökningsavgift som ska vara betald innan undersökningen 

påbörjas. Undersökningsavgiften ska täcka Svenska kraftnäts kostnader för 

undersökning men även utgöra en tröskel där sökande får värdera om de är 

redo att gå vidare med sitt projekt. 

Svenska kraftnät har relativt nyligen vidtagit åtgärder för att skärpa kraven på 

mognadsgrad vid ansökan om anslutning. Därmed förväntas antalet 
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anslutningsärenden som utreds men därefter avslutas innan anslutningsavtal 

tecknats minska. Ändringarna består bland annat av höjd avgift för ansökan 

om anslutning till stamnätet. Ändringarna började gälla den 1 december 2021 

och har därför inte hunnit fått fullt genomslag i den befintliga anslutningskön.  

5.1.2 Krav och uppföljning av påvisad framdrift  

Svenska kraftnät gör återkommande bedömningar av mognadsgrad under 

projektets gång genom krav och kontrollpunkter som ska säkerställa framdrift 

hos sökanden i processen för anslutning till stamnätet. Reservering av 

kapaciteten upphör om sökanden exempelvis inte ingår avtal eller inte uppnår 

kontrollpunkter i projektet. Därmed kan fortsatt reservering av kapacitet för 

projekt som inte har möjlighet att realiseras undvikas och på så vis begränsa 

outnyttjad reserverad kapacitet i elnätet. Vidare möjliggör en dokumenterad 

framdrift även en effektiv anslutningsprocess genom möjlighet att 

parallellställa arbete och minska ledtider i projekten.  

5.1.2.1 Krav på att ingå avtal 

Efter erhållet förhandsbesked har sökanden en viss tid på sig att ta ställning till 

om man vill gå vidare med sitt projekt. För sökanden som väljer att gå vidare 

blir nästa steg att teckna ett förprojekteringsavtal, varefter projektet går in i en 

intensivare fas. Om förprojekteringsavtalet inte undertecknats inom angiven 

tidsfrist avslutas ärendet hos Svenska kraftnät och reservationen av kapacitet 

upphör. Detsamma gäller om tidsfristen för tecknande av anslutningsavtal efter 

erhållet besked om anslutning passerar. 

5.1.2.2 Krav på erforderliga underlag 

Sökanden förbinder sig i förprojekteringsavtalet att tillhandahålla erforderliga 

underlag, utöver informationen i ansökan, som är nödvändiga för att Svenska 

kraftnät ska komma vidare med undersökning och projektering av 

anslutningen. Om Svenska kraftnät inte får erforderlig information i enlighet 

med avtalet så upphör avtalet och därmed reservationen av kapacitet. 

5.1.2.3 Krav på tillstånd för verksamheten 

Svenska kraftnät ställer krav på anslutningens framdrift kopplat till att den ska 

vara möjlig att realisera. En av de främsta förutsättningarna för genomförd 

anslutning är att sökanden får alla tillstånd som krävs för elanslutningen. 

Svenska kraftnät ställer därför krav på att sökanden ska ha ansökt om 

erforderliga tillstånd för byggnationen och nätkoncessioner för anslutande 

ledningar innan tecknande av anslutningsavtal. Vidare ska sökanden, inom 

anslutningsavtalets angivna tidsfrister, redovisa till Svenska kraftnät att de fått 

erforderliga tillstånd. 
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5.1.2.4 Uppfyllande av tekniska regelverk 

För att säkerställa driftsäkerheten i elsystemet finns ett antal EU förordningar 

(kommissionsförordningar, även kallade nätkoder), föreskrifter, villkor och 

riktlinjer som sökanden behöver efterleva för att få ansluta till stamnätet. Vid 

anslutning av anläggningar till elnätet är det den berörda elnätsägaren som 

bedömer om kraven är uppfyllda, det vill säga Svenska kraftnät för anslutning 

till stamnätet, och ägaren av anläggningen som är ansvarig för att verifiera 

kravuppfyllnaden. För att sökandens anläggning ska få tas i drift ska 

överensstämmelseförfarande för anslutning till stamnätet ha slutförts och 

sökanden tilldelats driftsmeddelande om spänningssättning, tillfälligt 

driftmeddelande och slutligt driftmeddelande. Om sökandens anläggning inte 

blir godkänd enligt överrensstämmelseförfarandet upphör anslutningsavtalet 

och reservationen av kapacitet upphör. 

5.1.3 Villkor vid tilldelning av kapacitet 

Utöver tillstånd finns ytterligare viktiga aspekter för att slutligen realisera en 

anslutning såsom projektets ekonomiska förutsättningar och slutligt tillstånd 

för storlek på till exempel en vindkraftspark som ska ansluta till sökanden.  

Vidare kan vissa projekt i en aggregerad ansökan realiseras medan andra inte 

gör det. Sammantaget så finns fortfarande en stor osäkerhet även efter 

tecknande av anslutningsavtal avseende faktiskt nyttjande av reserverat 

effektuttag eller inmatning. För att säkerställa korrekt tilldelning av kapacitet 

baseras denna på faktiskt nyttjande.  

Sökanden måste påvisa nyttjande av reserverad kapacitet för att slutligt 

tilldelas kapacitet. Detta görs genom att den reserverade kapaciteten gäller 

under förutsättning att in- eller utmatningsabonnemanget uppgår till avtalad 

nivå innan avtalad tidsfrist i anslutningsavtalet har löpt ut. Tilldelning av 

kapacitet sker således endast utefter verkligt behov av kapacitet under 

kommande kalenderår.  

5.2 Krav på mognadsgrad hos anslutande part  

 För lågt ställda krav om mognad på sökanden kan innebära att mindre mogna 

projekt riskerar att blockera projekt som har större potential att realiseras 

alternativt har förutsättningarna att genomföras närmare i tid.  

Svenska kraftnät ser att det finns en förståelse i branschen för att kraven för 

mognadsgrad vid ansökan om anslutning samt reservering om anslutning 

behöver öka. Samtidigt kan för högt ställda krav riskera att hämma 

energiomställningen och utbyggnadstakten för elproduktion. Ökade krav 

behöver av denna anledning beakta en avvägning mellan behov av högre krav 
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och hämmande effekter.  Anslutningsvillkor ska vara transparenta, objektiva 

och skäliga samt får inte diskriminera någon sökande. 

Det som avgör ett projekts mognadsgrad är aspekter såsom mängden 

tillgänglig information för planerad anläggning, finansiering för genomförande, 

övergripande tidplan och tillstånd för anläggning.  

5.2.1 Krav på energianalys  

En energianalys ska innehålla en bedömning av energibehovet för en 

anläggning samt av effektbehovet över tid, se exempel i bilaga 1. 

Detaljeringsgraden av en anläggnings energianvändning är ett mått på hur väl 

genomarbetat projektet är. En energianalys är ett tydligt steg mot att öka 

mognadsgraden i ett projekt. Det ger, framförallt anslutande nätföretag, viktig 

information för att analysera det faktiska utbytet mot stamnätet och 

sammanlagringspotentialen. Svenska kraftnät har därmed valt att från och med 

den 31 december 2023 införa följande krav  

 Sökanden ska till ansökan om anslutning till stamnätet bifoga en 

energianalys som därefter ska uppdateras vid behov, dock minst på 

årlig basis. Om anslutningen planeras i etapper ska dessa etapper 

redovisas i separata energianalyser. 

 

Befintliga ansökningar som inkommit innan årsskiftet 2023/2024 ska 

kompletteras med en energianalys senast den 31 december 2024. 

5.2.2 Förtydligande av krav och kontroll av tidplan vid ansökan 

Svenska kraftnät har sedan tidigare haft krav på en tidplan vid 

ansökningstillfället men har sedan 31 december 2023 ökat kravet på den 

information som ska ingå i tidplanen enligt följande:  

 

 Sökanden ska till ansökan om anslutning till stamnätet bifoga en 

tidplan innehållande alla tillstånd som sökanden behöver samt när 

beslut om dessa förväntas. I tidplanen ska sökanden uppge om det 

finns behov av eller möjlighet till stegvis ökning av effektbehovet över 

tid. Sökanden ska på årsbasis justera och uppdatera tidplanen.  

 

Befintliga ansökningar som inkommit innan årsskiftet 2023/2024 ska 

kompletteras med en tidplan där ovanstående information redovisas senast 

den 31 december 2024.  

 

Ytterligare krav kan komma att införas i den mån behov uppstår.  
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5.2.3 Ökad uppföljning om framdrift 

Svenska kraftnäts krav på mognad för sökandens projekt kopplat till påvisad 

framdrift, enligt kapitel 5.1.2, har i stort visat sig verkningsfullt för att 

säkerställa en effektiv process.  

Redan beslutad implementering av det nya avtalet, förprojekteringsavtal, samt 

förslag om införandet av tidplan och energianalys som ska uppdateras på 

årsbasis bidrar till ökad uppföljning av framdriften.  

5.2.4 Krav på erforderligt underlag  

Svenska kraftnät ställer redan idag krav på att sökanden måste lämna 

erforderliga underlag för att reservering av kapacitet inte ska upphöra. Kraven 

på erforderliga underlag kommer att gälla såväl nya som befintliga 

anslutningsärenden och inkludera de i rapporten beskrivna underlagen.  
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6 Informationsutbyte vid 
anslutning  

Genom att få tillgång till relevant information finns det förutsättningar för 

såväl Svenska kraftnät som för regionnätsföretagen att ha ett helhetsperspektiv 

och på så sätt kunna frigöra utrymme för anslutningar som möjliggörs av det 

sammanlagrade effektbehovet.  

Detta avsnitt syftar till att sammanställa nuvarande informationsutbyte i 

Svenska kraftnäts befintliga process, behovet av utökat informationsutbyte 

samt förutsättningar gällande krav på informationsutbyte mellan såväl Svenska 

kraftnät och nätägare som nätägare och deras sökande. 

6.1 Informationsutbyte i befintlig process 

Erforderlig data är väsentligt för att på ett effektivt och tillförlitligt sätt 

analysera inkomna ansökningar om anslutning till ett elnät. En ny anslutning 

innefattar alltid en studie om anslutningsmöjlighet.  

Informationsutbytet mellan Svenska kraftnät och sökanden visas under avsnitt 

3, figur 1 och 2 samt beskrivs översiktligt i följande två avsnitt.  

6.1.1 Information till Svenska kraftnät 

Vid anslutning till stamnätet ställer Svenska kraftnät krav på sökanden att 

inkomma med viss information för att behålla sin plats i kön. Informationen 

syftar till att ge Svenska kraftnät rätt förutsättningar att utreda och genomföra 

en anslutning.  

6.1.1.1 Ansökan om anslutning till stamnätet  

I följande avsnitt sammanfattas den information som sökanden behöver uppge 

vid ansökan om anslutning till stamnätet. Svenska kraftnät har ett digitalt 

ansökningsformulär för att säkerställa att inlämning av information sker på ett 

enkelt och tydligt sätt.  

En ny anslutning alternativt en förändring i befintlig anslutning innefattar 

alltid att Svenska kraftnät genomför en studie om anslutningsmöjlighet, vilket 

inkluderar en systemanalys. Den nya eller befintliga anläggningen analyseras i 

planerat nät för aktuellt utbyggnadsår under höglasttid, låglasttid och även 

andra driftsituationer. Systemanalysen ska visa om och i så fall vilka åtgärder 
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som behöver utföras i stamnätet för att kunna godkänna den nya eller 

förändrade anslutningen.  

Systemanalysen bygger på teknisk data, geografisk placering, tidpunkt för 

anslutning och om anslutningen ska producera eller förbruka energi. Dessa 

parametrar ger sedan underlag till ett modelleringsprogram där stamnätet och 

delar av distributionsnätets alla komponenter är modellerade. Vid ansökan till 

stamnätet ska sökanden uppge om ansökan gäller uttag eller inmatning samt 

anläggningsinformation om bland annat effekt och produktionsslag. 

I ansökan ska det framgå i vilket elområde som anslutningen kommer byggas 

samt om det gäller en ny eller befintlig anslutning. För en ny anslutning ska 

information om geografiska koordinater för tilltänkt anslutningspunkt anges, 

samt spänningsnivå och planerad inmatning och/eller uttag (MW). För en 

redan befintlig anslutning ska information om maximalt tillåten inmatning 

och/eller uttag samt önskad ökning av inmatning och/eller uttag uppges.  

Till ansökan ska även bifogas en tidplan med information om viktiga milstolpar 

i projektet samt en geografisk karta som ska visa hela anläggningens område, 

samt placering i förhållande till närmaste elnät.   

6.1.2 Information från Svenska kraftnät 

Vid anslutning till stamnätet lämnar Svenska kraftnät information om 

anslutningsärendets framdrift till sökanden under processens gång. En 

sammanfattning av den information som Svenska kraftnät lämnar redovisas i 

följande avsnitt.   

6.1.2.1 Återkoppling gällande inskickad ansökan 

Sökanden får efter inskickad ansökan en bekräftelse från Svenska kraftnät att 

ansökan har mottagits. Återkopplingen ger besked om ansökan uppfyller 

kraven och när Svenska kraftnät bedömer att undersökningen kan påbörjas. 

Om ansökan inte uppfyller de krav eller innehåller den information som 

Svenska kraftnät efterfrågar så meddelas sökanden att ansökan behöver 

kompletteras. Återkopplingen innehåller information om avgiftens storlek. 

Svenska kraftnät bekräftar normalt en ansökan om anslutning inom två 

månader. 

6.1.2.2 Förhandsbesked om anslutning 

Förhandsbesked om anslutning meddelas normalt inom tolv månader från 

påbörjad systemanalys. I förhandsbeskedet anger Svenska kraftnät vilka 

åtgärder som bedöms nödvändiga för anslutningen, vilken kapacitet sökanden 
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erbjuds, samt en uppskattad tidplan och kostnad för anslutningen. I samband 

med förhandsbeskedet bifogas förprojekteringsavtalet. 

6.1.2.3 Besked om anslutningspunkt 

När förstudien har kommit så långt att koordinater för anslutningspunkten har 

fastställts så meddelas sökanden genom ”besked om anslutningspunkt”. I de 

flesta fall kräver anslutningen av anläggningen att en anslutande ledning byggs 

till anslutningspunkten. Informationen från beskedet om anslutningspunkt 

möjliggör för sökanden att ta fram koncessionsansökan för en sådan ledning. 

Koncessionsansökan för anslutande ledning ska vara inlämnad till 

Energimarknadsinspektionen innan anslutningsavtal kan tecknas.   

6.1.2.4 Statusåterkoppling 

I statusåterkopplingen informeras sökanden om att förstudien snart är klar och 

att besked om anslutning är att vänta inom cirka två månader. 

6.1.2.5 Besked om anslutning  

Vid besked om anslutning får sökanden ta del av förstudiedokument med 

slutgiltiga parametrar för plats, kapacitet och övergripande teknisk utformning 

samt senast gjord uppskattning av kostnad och tid. 

6.1.2.6 Idrifttagning 

När alla avtal är slutna och verifiering av aktuell kravställning är slutförd 

meddelar Svenska kraftnät anslutande part att idrifttagning kan ske.  

6.2 Behov av ökat informationsutbyte 

För att Svenska kraftnäts planering av elsystemet ska ske utifrån korrekt, 

fullständig och uppdaterad information behöver Svenska kraftnät ställa krav på 

ytterligare delning av information vid anslutning till stamnätet.   

De flesta anslutningsärenden kommer från regionnätsägare och många 

anslutningsärenden kräver analys, samarbete och åtgärder både för stam- och 

regionnät. För att få ett mer proaktivt arbete med långsiktiga 

nätutvecklingsplaner har ett utökat samarbete med regionnätsföretagen, 

inletts. Samarbetet sker genom samverkan och strukturerat utbyte av 

information.  

Syftet är att etablera samarbetsformer och en gemensam struktur och metodik 

för hur regionnätsföretagen ska ta fram sina långsiktiga prognoser. Samarbetet 

mellan nätföretag innebär att Svenska kraftnät kan bli mer proaktiva i sin 

nätutbyggnad och ta fram långsiktiga nätutvecklingsplaner. Som en del i detta 
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har Svenska kraftnät under år 2023 erhållit en första prognosinsamling. Dessa 

prognoser ska nu implementeras i planeringsverktyget för att kvalitetssäkras 

och senare vidareutvecklas. På sikt ska detta leda till att parterna gemensamt 

kan ta fram långsiktiga planer för nätutveckling.  

6.3 Krav på delning av information vid 
anslutning  

6.3.1 Krav på delning av information mellan nätägare 

Svenska kraftnät har sedan 31 december 2023 valt att utöka kravet på 

informationsdelning till att omfatta information om ansökan även gjorts till 

underliggande nät enligt följande  

 Sökanden ska i ansökan om anslutning till stamnätet uppge om 

motsvarande ansökan även gjorts till lokalnät och/eller regionnät.  

 

Alla ansökningar har sin unika uttags- eller inmatningsprofil. Vissa 

anslutningar kommer ha liknande profiler såsom en vindkraftpark men de 

kommer även att skilja sig utifrån geografisk placering alternativt landbaserad 

eller havsbaserad vindkraft. Svenska kraftnät har därför valt att utöka sin 

informationsdelning med att sökanden ska inlämna en energianalys på 

årsbasis, se avsnitt 5.2.1. 

Ett ansökningsärende har olika lång handläggningstid då det innefattar allt 

från att söka tillstånd hos andra myndigheter till egna entreprenadtider. I vissa 

fall kan olika delar av anläggningen driftsättas vid olika tidpunkter, vilket kan 

påverka effektbehovet över tid. Idag ansöker sökanden om en maxeffekt vid en 

tidpunkt då anläggningen beräknas vara klar för drift. Svenska kraftnät har 

alltid haft som krav att en tidplan ska bifogas vid ansökningstillfället men har 

nu ökat kravet på den information som ska ingå i tidplanen enligt avsnitt 4.2.1. 

Installation av intermittent produktion har ökat markant vilket medför att den 

i aggregerat format får påverkan på stamnätet. Detta kan påverka analyser av 

stamnätet. Svenska kraftnät anser att det finns behov av ytterligare information 

om sökandens underliggande produktionsanläggningar vid ansökan. Svenska 

kraftnät har därför infört följande krav vid ansökan om anslutning till 

stamnätet  

 Regionnätföretag ska vid ansökan om anslutning till stamnätet lämna 

information om kommande underliggande produktionsanläggningar 

med en maximal effekt om 30 MW eller större. 
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6.3.2 Krav på delning av information mellan berörda nätägare och 

deras anslutande parter  

Svenska kraftnät ser ett behov av att få ta del av ansökningar om anslutning 

som sker till underliggande nät. Därför bör information om ansökningar om 

100 MW eller mer lämnas till Svenska kraftnät. Den informationen skulle 

medföra minskade ledtider för ansökan till underliggande nät då Svenska 

kraftnät på ett tidigare stadium därmed skulle få information om kommande 

ansökningar i underliggande nät. Svenska kraftnät har informerat 

Energimarknadsinspektionen om önskemålet och de utreder nu frågan i sitt 

regeringsuppdragFel! Bokmärket är inte definierat..  
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7 Förtur vid anslutning till 
stamnätet 

Med förtur avses i detta avsnitt enbart undantag från turordningsprincipen 

gällande tilldelning av kapacitet i en specifik anslutningspunkt till stamnätet 

eller i ett begränsat område med flera anslutningspunkter med stort inbördes 

beroende. Begreppet förtur inrymmer därmed inte en generell prioritering av 

en anslutning utifrån ett vidare geografiskt perspektiv eller utifrån andra 

begränsningar än tilldelning av kapacitet. 

7.1 Anslutningar som ryms inom befintligt nät 

I rapport Svk 2022/28281 lyfts problemet som uppstår om en mindre aktör gör 

anspråk på kapacitet som redan vikts åt en större elanvändare eller producent 

där även en utbyggnad av kapaciteten krävs. Gällande turordningsprincip 

innebär att den mindre aktören som ansökt i ett senare skede nekas anslutning 

om det föreligger kapacitetsbrist. Rapporten lyfter aspekten att ansökningar 

om större kapacitet normalt sett kräver förstärkningar som tar lång tid. 

Kortsiktigt innebär stora kapacitetsreservationer potentiellt lägre utnyttjande 

av stamnätets befintliga överföringskapacitet och att nyttan från kapaciteten 

som kunde utnyttjas direkt uteblir. 

Rapporten tydliggör Svenska kraftnäts intention att, i väntan på att 

förstärkningar för en anslutning har genomförts, tillåta anslutning av senare 

inkomna ansökningar om anslutningen ryms inom befintligt nät. 

Rapporten lyfter dock ett antal frågeställningar som behöver klarläggas innan 

en sådan förändring kan implementeras. 

Svenska kraftnät har utrett två lösningar för att mer effektiv utnyttja den 

kapacitet som finns tillgänglig. Det första är i linje med tidigare förslagen 

hantering att ge förtur till de ansökningar som ryms inom befintligt nät och det 

andra är att reservera kapacitet till vad som kan anses vara allmän tillväxt av 

samhället. 

7.1.1 Förtur för anslutningar vars effekt ryms inom befintligt nät 

En analys har genomförts av följden av att införa en princip om förtur för 

anslutningar vars effekt ryms inom befintligt nät. Analysen har genomförts 

utifrån två frågor som följer av den föreslagna principen. Dels gäller det i vilken 

grad ansökningar får göra anspråk på kapacitet i ett framtida förstärkt nät 
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vilket i sin tur kan leda till ökade anslutningskostnader, dels i vilken grad 

ansökningar får påverka tidplanen för en anslutning i ett framtida förstärkt nät. 

Nätföretagen har anslutningsplikt och ska ansluta tillkommande produktion 

eller förbrukning om förutsättningar för detta finns. Nätföretagen har rätt att 

neka anslutning om det är kapacitetsbrist i nätet och det krävs förstärkningar 

av nätet för att åtgärda kapacitetsbristen. Ett nätföretag kan även neka en 

ansökan om anslutning vid den tidpunkt som ansökan gäller om inte tillräcklig 

kapacitet finns i nätet men samtidigt ge ett erbjudande om att ansluta senare, 

efter att förstärkningar av nätet har genomförts. Om en ytterligare ansökan har 

gjorts av en annan part hanteras denna på samma sätt. En nekad anslutning 

innebär att den ansökan som står näst på tur ska hanteras om den begärda 

kapaciteten finns tillgänglig. Om båda ansökningarna kan realiseras på sikt 

finns nödvändigtvis ingen konflikt mellan dessa. Men om båda ansökningarna 

inte kan realiseras på sikt uppstår en konflikt om förtur ges den part vars 

anslutning ryms inom befintligt nät eftersom tidigare ansökan inte nekats 

p.g.a. kapacitetsbrist. 

Konsekvensen av att använda förtur för anslutningar vars effekt redan ryms 

inom befintligt nät påverkas av dels skillnaden mellan den ansökta volymen för 

respektive part, dels skillnaden mellan det totala kapacitetsbehovet och 

tillgänglig kapacitet i punkten som ansökningarna avser. Är skillnaden mellan 

de två ansökningarna stor, det vill säga att den ansökan som inte ryms inom 

befintligt nät är väsentlig större än den andra, och befintlig nätkapacitet är 

väsentligt lägre än den större ansökan blir konsekvenserna av att bevilja den 

mindre ansökan vanligtvis små. Tilldelningen av kapacitet till den mindre 

ansökan i en sådan situation torde inte påverka anslutningsprocessen för den 

anslutning som kräver förstärkningar av nätet i någon större grad. Dessutom 

kräver ett sådant fall normalt sett större förstärkningar som troligen inrymmer 

även den mindre ansökan och då blir risken för konflikt i ett senare skede låg.   

Konsekvensen kan bli allvarligare för den större aktören om skillnaderna 

mellan ansökt effekt för de två anslutningarna är mindre och/eller om 

skillnaden mellan behov och ledig kapacitet är mindre. Möjligheten till 

anslutning för den aktör vars ansökan inte ryms inom befintligt nät minskar 

mer kännbart om en större andel av den kapacitet, som skulle kunna tilldelas 

aktören efter genomförda förstärkningar istället tilldelas en part vars ansökan 

inkom i ett senare skede. Sannolikheten att större förstärkningar behövs för att 

möta båda aktörernas behov ökar vilket i sin tur kan leda till ökade 

anslutningskostnader och/eller att anslutningen blir senarelagd. 

I praktiken genomför Svenska kraftnät studier om anslutningsmöjlighet för 

båda ansökningarna och utreder om det föreligger någon konflikt. Om det 

uppstår en konflikt visar studierna även om det resulterar i ökade 

anslutningskostnader. I teorin kan en princip om förtur för anslutningar vars 
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effekt ryms inom befintligt nät gälla alla anslutningar som ryms i befintligt nät. 

Men Svenska kraftnät bedömer att en sådan princip skulle kunna utnyttjas och 

tränga undan aktörer vars investeringar kräver en viss storlek för att ha 

ekonomisk bäring. Vidare kan det vara komplicerat ur olika perspektiv att göra 

en korrekt bedömning av ansökningar som ligger nära varandra i storlek. 

Svenska kraftnät bedömer därför att det skulle behövas en gräns för när det är 

rimligt att en ”mindre” anslutning kan få förtur. Förslagsvis ges den mindre 

anslutningen förtur endast om den får begränsad negativ påverkan för en 

”större anslutning”.  En fast effektgräns (i antal MW) kan vara svår att sätta då 

det normalt är andelen av ledig kapacitet som tas i anspråk som är intressant. 

Därför kan en procentuell siffra vara mer rättvisande, men det är för tidigt i 

detta läge att ge en indikation på vilket detta värde ska vara.  

När det gäller i vilken grad ansökningar får påverka tidplanen för en anslutning 

i ett framtida förstärkt nät gör Svenska kraftnät följande bedömning. Så länge 

utredningarna tar särskild hänsyn till konsekvenserna för aktörerna avseende 

de olika ansökningarna om kapacitet, enligt resonemanget i föregående stycke, 

så säkerställs också att en aktörs tidplan inte påverkas på ett oskäligt sätt. 

Med ovan resonemang bedömer Svenska kraftnät att ett undantag från 

turordningsprincipen är motiverat under förutsättning att det säkerställs att 

det endast blir en begränsad negativ påverkan för den aktör vars anslutning 

inte ryms inom befintligt nät.  

Svenska kraftnät ser en risk att principen om förtur för ansökningar som ryms 

inom tillgänglig kapacitet tvingar fram en uppdelning av stora anslutningar i 

etapper för att matcha tillgänglig nätkapacitet vilket inte är optimalt för 

anslutande parts investerings- eller genomförandeplan. Konsekvensen kan bli 

att osäkerheten för realiserande av projektet ökar. Denna risk kan motverkas 

genom tydliga krav på mognad som diskuteras i avsnitt 4 men därutöver bör 

särskild hänsyn tas till denna risk i arbetet med införande av principen om 

förtur för anslutningar vars effekt ryms inom befintligt nät.  

7.1.1.1 Slutsats 

Svenska kraftnäts slutsats är att en princip om förtur för anslutningar vars 

effekt redan ryms inom befintligt nät bör kunna införas. Syftet är att undvika 

att stora reservationer av kapacitet i näten blockerar anslutningar som annars 

skulle kunnat genomföras och att därmed öka nätutnyttjandet. 

 Kapaciteten bör fördelas efter tidpunkt för inskickad ansökan om det 

uppstår konflikt mellan ansökningar. Det innebär att om båda 

ansökningarna kan realiseras på sikt finns nödvändigtvis ingen 

konflikt mellan dessa. 
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Om ansökningar gör anspråk på samma kapacitet uppstår dock en 

konflikt. Nätföretag bör i fall där en konflikt mellan två ansökningar 

uppstår göra ett undantag från turordningsprincipen och ge 

företräde åt ansökningar som ryms inom befintligt nät. 

Förtur ska ges under förutsättning att endast en begränsad negativ 

påverkan uppstår för den aktör vars anslutning inte ryms inom 

befintligt nät. 

Svenska kraftnät planerar att införa föreslagen förändring i framtida revidering 

av ”Vägledning för anslutning till stamnätet”. I arbetet med implementering 

kommer Svenska kraftnät i dialog med branschen utarbeta en metod för att 

värdera vad som kan anses vara en begränsad negativ påverkan. 

7.1.2 Reservation av kapacitet för allmän tillväxt  

Principen om förtur för anslutningar vars effekt ryms inom befintligt nät, enligt 

avsnittet ovan, skulle kunna lösa en del av problemet med stora osäkra 

reservationer av kapacitet. Om all tillgänglig kapacitet reserveras genom att 

aktörer ansöker om kapacitet i etapper som matchar tillgänglig kapacitet kan 

dock ingen förtur ges då det inte finns någon ledig kapacitet. Det skulle 

innebära att större aktörer tar i anspråk all tillgänglig kapacitet och blockerar 

möjligheten för mindre aktörer, som ansöker i ett senare skede, att ta del av 

tillgänglig kapacitet. 

Svenska kraftnät anser att det är av vikt för samhällsutvecklingen att enskilda 

stora aktörer inte tillåts blockera all tillgänglig kapacitet på bekostnad av 

allmän tillväxt i samhället så som utbyggnad av bostäder, elbilsladdning eller 

infrastruktur. Av denna anledning, och för att hantera eventuell uppdelning av 

en större ansökan på ett sätt som hindrar förtur för mindre anslutningar, anser 

Svenska kraftnät att viss kapacitet på kort sikt behöver reserveras och som nu 

på längre sikt byggas ut i de punkter där det är relevant för att kunna 

tillhandahålla kapacitet till allmän tillväxt av samhällen. Grundprincipen för 

dessa reservationer skulle kunna vara att reservera överföringskapacitet endast 

i punkter där:  

a) Sannolikheten för kapacitetskonflikter är hög och där behovet inte 

redan kan anses vara täckt av beviljade ansökningar 

och där 

b) Risken för negativ påverkan på annan aktör är begränsad ställd mot 

följderna av en begränsad allmän tillväxt 

Reservationer av kapacitet till förmån för allmän tillväxt av samhällen bör 

beaktas i de löpande analyserna och långtidsplaneringen av stamnätet och ske i 
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samarbete med länsstyrelserna och regionnäten i den regionala 

energiplaneringen.  

För att begränsa komplexiteten av de löpande analyserna och 

långtidsplaneringen av stamnätet genom denna reservation bör ett tak sättas 

för vad som anses rimligt att beakta för framtida tillväxt. Denna gräns kan 

sättas till en fast gräns om ett antal tiotals MW till relevanta punkter i 

stamnätet eller som en procentuell del av den befintliga borgliga förbrukningen 

under en stamnätspunkt.  

Svenska kraftnäts bedömning är att en reservation för allmän samhällstillväxt 

inte skulle behöva omfatta några större volymer kapacitet och då inte innebära 

någon oskälig påverkan på övriga elförbrukare och elproducenter. Det bedöms 

även initialt som troligt att planerade förstärkningar i nätet även skulle kunna 

täcka de mindre ökningar som dessa reservationer skulle innebära. 

7.1.2.1 Legala aspekter på reservering av kapacitet till allmän tillväxt av 

samhällen 

Som beskrivits ovan under kap 2.1.3.1 och 2.1.3.2 finns dels en 

anslutningsskyldighet för nätföretaget med undantag för när det inte finns 

tillräckligt med kapacitet i nätet, dels en skyldighet för alla nätföretag att bygga 

ut elnätet vid behov.  

På senare år har frågan om proaktivitet i utbyggnaden av elnätet för att möta 

framtida behov varit en omdiskuterad fråga. Behovet av en proaktiv 

nätutbyggnad har lyfts fram bl.a. i Nationell strategi för elektrifiering10, 

Klimaträttsutredningens betänkande11 och EU-kommissionens Grid action 

plan12.  

Möjligheten att beakta förväntat framtida överföringsbehov för allmän tillväxt 

vid en ansökan om anslutning blir viktig eftersom många av dagens 

ansökningar om uttag/inmatning av el är så stora att de genom att utnyttja all 

tillgänglig kapacitet annars kan blockera den allmänna samhällsutvecklingen 

som medför en successiv ökning av elförbrukningen, fram till dess att 

nödvändiga förstärkningar är genomförda, något som kan ta mycket lång tid.  

En utbyggnad för att möta framtida behov som ännu inte har manifesterats i 

tydliga indikationer från utbyggnadsplaner eller förfrågningar från 

                                                           

10 Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk 
klimatomställning (elektrifieringsstrategin). Bilaga till beslut II 4 vid regeringssammanträde den 3 
februari 2022, I 2022/00299 m.fl. 3 februari 2022, s. 52-54 
11 Rätt för klimatet, SOU 2022:21 s. 265 f. 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0757 

https://www.regeringen.se/contentassets/85bdcec13afb4c22af18a0058ab7b61a/ratt-for-klimatet-sou-202221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0757
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underliggande nät möter i nuläget rättsliga utmaningar. Lämplighets-

bedömningen vid koncessionsprövningen är inte anpassad till en proaktiv 

utbyggnad av elnätet och en sådan utbyggnad kan vara svår att legalt försvara 

om utbyggnaden leder till tariffhöjningar.   

Klimaträttsutredningen lämnade dock förslag på förändringar av 

lämplighetsbedömningen enligt 2 kap. 12 § ellagen. Förslaget innebär att 

ledningar som behövs för en säker och tillräcklig elförsörjning ska anses 

lämpliga ur allmän synpunkt. Utredningen ansåg att begreppet tillräcklig bör 

tolkas så att det även omfattar förväntade framtida behov. Om den föreslagna 

förändringen genomförs bedömer Svenska kraftnät att det möjliggör en 

utbyggnad som beaktar allmän tillväxt förutsatt att utbyggnaden bygger på 

välgrundade antaganden om framtida utveckling och överföringsbehov, t.ex. 

för utbyggnad av laddningsstolpar p.g.a. omställningen till elfordon och 

utbyggnad av bostäder. 

Skyldigheten att vid behov bygga ut nätet och möjligheten att göra det proaktivt 

behöver dock skiljas från bedömningen av vad som ska betraktas som ledig 

kapacitet vid en ansökan om anslutning (4 kap. 2 § ellagen, jmf artikel 6 

elmarknadsdirektivet). Svenska kraftnät bedömer att det är rättsligt oklart om 

och på vilket sätt kapacitetsbehov för allmän tillväxt kan reserveras av 

nätföretagen i befintligt nät och på så sätt beaktas vid bedömningen av vilken 

kapacitet som är tillgänglig för tilldelning vid ansökningar om nya 

anslutningar. Men en rimlig tolkning av 4:2 § ellagen skulle kunna vara att 

”ledig kapacitet” ska bedömas utifrån en välgrundad prognos för framtida 

utveckling av samhället där den kapacitet som finns i planeringen av utbyggnad 

för framtida behov beaktas. Ett nätföretag skulle i så fall, vid bedömning av 

ledig kapacitet, även kunna beakta reservationer för välgrundade prognoser för 

allmän tillväxt som ingår i framtida planer för förstärkning. 

7.1.2.2 Slutsats 

Svenska kraftnät anser att överföringskapacitet på kort sikt behöver reserveras 

i de punkter där det är relevant för att kunna tillhandahålla kapacitet till vad 

som kan anses vara allmän tillväxt av samhällen så länge det innebär en låg 

påverkan på övriga uttagskunder och producenter. Det är dock viktigt att en 

sådan reservering görs objektivt, transparent och icke-diskriminerande. 

7.2 Anslutningar som erbjuder systemnytta  

Alla anläggningar som ansluts till transmissionsnätet har någon form av 

påverkan på kraftsystemet. Påverkan tar sig många olika uttryck, från de mest 

uppenbara som att ett ökat uttag kan leda till ett behov av mer 

överföringskapacitet, till mer tekniskt komplicerade som att omriktaranslutna 
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anläggningar kan leda till ökade risker för resonansfenomen. Graden av 

påverkan, och om den är positiv eller negativ, skulle kunna utgöra en del av ett 

resonemang för vilka anslutningar som, ur ett samlat kraftsystemperspektiv, 

skulle kunna anses mest prioriterade om det uppstår ett behov av prioritering. 

Ett samlingsbegrepp för de positiva effekterna för elsystemet av en anslutning 

skulle kunna vara anslutningens bidrag till systemnytta. 

I det följande beskrivs översiktligt olika systemnyttor och hur olika typer av 

anslutningar påverkar dessa. Flera av systemnyttorna har hittills vanligen 

förknippats med elproduktion men i takt med teknikutvecklingen och 

anslutningen av allt större enskilda förbrukningsanläggningar, så ökar 

betydelsen också av dessa för systemet. 

7.2.1 Geografisk placering i kraftsystemet 

Om ny elproduktion placeras i underskottsområden och/eller nära större 

förbrukning minskar behovet av att överföra el till området, alternativt att 

behovet ökar i mindre omfattning. För ny förbrukning gäller det omvända. I 

praktiken ökar komplexiteten ju mer detaljerad analysen blir, och beroende på 

vilken typ av produktion eller förbrukning som tillkommer, där t.ex. 

väderberoende elproduktion nära en industri som förbrukar lika mycket alla 

timmar om året fortsatt skulle kräva överföringskapacitet för att möta 

industrins behov när det inte blåser förutsatt att den inte är kombinerad med 

ett energilager.  

På nationell nivå är det dock tydligt att det är en fördel ur 

kraftsystemperspektiv att ny elproduktion ansluts i de elområden eller regioner 

som är, eller förväntas bli, underskottsområden jämfört med om den ansluts i 

de områden där det redan finns ett överskott av produktion, och återigen gäller 

det omvända för ny förbrukning.  

7.2.2 Tillför rotationsenergi och kortslutningseffekt 

Kraftsystemets naturliga svar på olika störningar beror till stor del på hur 

mycket samlad rotationsenergi som finns anslutet till det. En given störning, 

som spontana bortfall av enskilda anläggningar, påverkar kraftsystemet mindre 

om den samlade rotationsenergin är hög. Följden blir att mindre åtgärder för 

t.ex. frekvensreglering behöver vidtas och volymerna i de olika stödtjänsterna 

kan vara lägre. Om mängden rotationsenergi minskar ökar beroendet av aktiva 

åtgärder för att hålla systemet i stabil drift, antingen genom de olika 

stödtjänsterna och/eller från olika former av styrning av 

kraftelektronikanslutna anläggningar och energilager, antingen de kallas 

virtuella kraftverk eller syntetisk rotationsenergi.  Båda systemen går att driva 
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stabilt men ett kraftsystem med högre rotationsenergi är mindre beroende av 

andra system och aktiva åtgärder och är därmed mer robust.  

Elproduktionsanläggningar som ansluts synkront, som t.ex. vattenkraft och 

värmekraft, bidrar till kraftsystemets rotationsenergi medan anläggningar som 

ansluts genom kraftelektronik, som sol- och vindkraft, inte gör det. Det finns 

även möjlighet att installera synkront anslutna synkronkompensatorer som 

bidrar med rotationsenergi, och spänningshållning, men detta är mindre 

effektivt än om rotationsenergin kommer från anläggningar som också 

producerar elenergi. 

Synkront anslutna elproduktionsanläggningar bidrar också i högre grad än 

kraftelektronikanslutna dito till kortslutningsströmmarna i kraftsystemet. 

Kortslutningsströmmen behöver hållas tillräckligt hög för att dagens 

felbortkopplingssystem ska fungera korrekt, och därmed hålla person- och 

driftsäkerheten på nuvarande höga nivå.  

7.2.3 Bidrar till ”grid-forming”  

De flesta anläggningar ansluts i dag med kraftelektronik som behöver det 

externa växelströmsnätets spänning och frekvens för att fungera, de är s.k. 

grid-following. Kraftsystemet behöver därför tillräckligt många anläggningar, 

som t.ex. synkront ansluten elproduktion, i drift som tillhandahåller förmågan 

att forma kraftsystemets spänning och frekvens, sådana anläggningar som är 

s.k. grid-forming. Synkront ansluten elproduktion är de anläggningar som 

utgör basen för kraftsystemets förmåga till grid-forming men med allt större 

volym produktion som är ansluten enbart med grid-following kraftelektronik 

ökar risken för driftsituationer där hela eller delar av systemets förmåga att 

forma spänning och frekvens inte kommer att räcka. Det finns därför behov av 

att ha tillräckligt med anläggningar antingen synkront anslutna eller anslutna 

med kraftelektronik som utformats för att kunna bidra till att forma nätets 

spänning och frekvens. 

7.2.4 Bidrar till ö-drift och/eller dödnätsstart 

I vissa områden eller regioner har anläggningar med förmåga att ensamt, eller 

tillsammans med ett fåtal andra anläggningar, spänningssätta och bidra till en 

stabil och balanserad drift av ett kraftsystem som isolerats från det övriga 

kraftsystemet en hög systemnytta ur ett totalförsvarsperspektiv. Anläggningar 

med sådana förmågor tillför därmed en stor systemnytta. 

7.2.5 Bidrar till spänningshållning 

I princip samtliga moderna anläggningar för elproduktion och elförbrukning 

har tekniska möjligheter att bidra till spänningshållning, om de utformas på 
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rätt sätt. Synkront anslutna elproduktionsanläggningar kan göra det utan 

direkta meråtgärder genom sina magnetiseringssystem medan 

kraftelektronikanslutna anläggningar behöver rätt typ av omriktare och 

programmering som gör det möjligt. En anläggning som har ökade möjligheter 

till spänningsreglering bidrar med systemnytta genom att möta behovet av 

spänningsreglering som sådant men också genom att ett ökat spänningsstöd 

kan leda till att det blir möjlighet att tillåta högre överföring på vissa delar av 

transmissionsnätet. 

7.2.6 Grad av effekttillgänglighet hos elproduktion 

Det är i dag tämligen säkert att tillgång på tillräckligt med eleffekt i ansträngda 

situationer kommer att bli en utmaning i ett energisystem med allt större 

mängd väderberoende elproduktion. Olika typer av produktion har statistiskt 

olika hög grad av tillgänglighet under speciellt vinterperiodens mer ansträngda 

tider. Anläggningar med högre effekttillgänglighet bidrar till högre 

systemnytta. 

7.2.7 Grad av flexibilitet hos elförbrukning 

Av samma skäl som effekttillgängligheten hos elproduktionen är avgörande för 

kraftsystemets leveransförmåga kommer elförbrukningens möjlighet att vara 

flexibel att utgöra en kritisk systemnytta. en förbrukningsanläggning som 

antingen har en bakomliggande process som lätt kan anpassas efter tillgång på 

el, eller som utförs med olika former av energilager som medger att eluttaget 

från kraftsystemet kan anpassas, bidrar med mer systemnytta än vad en 

förbrukning som måste använda samma mängd el alla årets timmar. En viktig 

faktor för att bedöma systemnytta utifrån ett effektperspektiv är också 

uthålligheten hos flexibiliteten, där möjlighet till reduktion under dygn-vecka 

är ett viktigt komplement till den kortvariga flexibilitet som många 

elförbrukare kan bidra med. 

7.2.8 Möjlighet att bidra med systemtjänster 

En av kraftsystemets viktigaste förmågor är att kunna balansera frekvensen till 

50 Hz. Processen för det innefattar många olika aspekter med olika tidsram 

från närmast momentana svar på störningar till långsamma åtgärder inom 15 

min för att återställa snabbare insatser. De flesta resurser som används handlas 

genom de olika marknaderna för systemtjänster. Olika anläggningar har olika 

tekniska möjligheter att delta på marknaderna för systemtjänster, men ofta kan 

denna möjlighet öka om denna förmåga tas med redan vid utformning av 

anläggningen. Genom att bibehålla kraftsystemets förmåga till balansering 

bidrar anläggningar som deltar på marknaderna för stödtjänster till 
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systemnyttan. Motsvarande gäller för anläggningar som kan delta i 

upphandlingen av felavhjälpande åtgärder. 

7.2.9 Förtur baserat på systemnytta 

7.2.9.1 Potentiella utvärderingskriterier 

Baserat på beskrivning av systemnytta för anslutningar finns en teoretisk 

bedömningsgrund för hur förtur baserat på systemnytta skulle kunna 

utvärderas. Nedan anges, utan inbördes ordning, potentiella 

utvärderingskriterier för att ge förtur till anslutning: 

 Synkront anslutna elproduktionsanläggning eller 

kraftelektronikanslutna anläggningar som utformas för att erbjuda 

virtuell rotationsenergi. 

 Anläggningar som bidrar med grid-forming förmågor. 

 Anläggningar som bidrar med förmågor till ödrift och dödnätsstart. 

 Anläggningar som utformas på ett sådant sätt att de kan bidra med 

spänningsreglering. 

 Elproduktionsanläggningar utefter deras förväntade effekttillgänglighet 

under perioder med hög elförbrukning. 

 Anläggningar som har möjlighet att bidra med systemtjänster.  

 Elproduktion i områden där det finns produktionsunderkott. 

 

Samtliga kriterier som i nuläget bedöms rimliga att utvärdera kopplat till 

systemnytta gäller elproduktionsanläggningar. Bedömningen är att 

elförbrukningsanläggningar visserligen generellt kan bidra med systemnytta i 

olika grad beroende på deras utformning men att detta endast i begränsad 

omfattning kan bli aktuellt vid bedömning av förtur vid nyanslutning och att 

det därför i detta skede inte föreslås ingå i en utvärdering. Om befintliga 

elförbrukningsanläggningar har en grad av flexibilitet i sin elanvändning 

möjliggör det en effektiv elnätsanvändning och skulle kunna användas i olika 

flexibilitets- eller stödtjänster. Exempel på detta kan vara elförbrukning som 

antingen har en bakomliggande process som lätt kan anpassas efter tillgång på 

el eller som kan kombineras med olika former av energilager som medger att 

eluttaget från kraftsystemet kan anpassas. Detta är i grunden något positivt 

men all nyanslutning av elförbrukningsanläggningar leder dock till ett 

nettouttag av eleffekt jämfört med om förbrukningsanläggningen inte skulle ha 

anslutit till elsystemet alls, något som i en period med allt mer förväntat 

elunderskott också påverkar systemnyttan. Bedömningen är därför att 
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utvärderingen av förbrukningsflexibilitet är för komplex för att i dagsläget 

kunna användas som kriterier för förtur.  

Det är således enbart elproduktionsanläggningar som bedöms kunna ges förtur 

baserat på bidrag till systemnytta för elsystemet. Den naturliga följdfrågan blir 

om olika elproduktionsanläggningar kan vägas mot varandra genom en samlad 

bild av systemnyttan för respektive kategori av elproduktionsanläggningar. Det 

är dock komplext att identifiera konkreta jämförelsetal, nivåer och liknande 

som skulle behövas för att konkretisera hur en prioritering mellan olika 

elproduktionsanläggningar praktiskt skulle kunna genomföras.  

Vidare genereras ingen praktisk nytta om det inte finns ett identifierat 

underskott av en förmåga i systemet. Att ge förtur till elproduktion baserat på 

bidrag för förbättrad spänningshållning i en del av elnätet där det inte finns 

behov av ytterligare spänningsstöd gynnar inte elsystemet i stort medan det i 

andra området kan finnas stora behov och påverkan på överföringskapaciteten, 

vilket medför stora nyttovärden.  

7.2.9.2 Behovet av ökad elproduktion 

Samhället står inför en omfattande elektrifiering. Drivkraften är direkt eller 

indirekt densamma för alla, den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt 

samhälle och industrins konkurrenskraft på världsmarknaden påverkas allt 

mer av dess klimatpåverkan. Svenska kraftnät planerar för en exceptionell 

utbyggnad av transmissionsnätet under den kommande tioårsperioden för att 

möta den kraftiga elektrifieringen, men ska Sverige klara omställningen och 

elektrifieringen av industrin och transportsektorn krävs också en stor 

utbyggnad av ny elproduktion för att möta den ökade förbrukningen för att 

brist på el inte ska bromsa utvecklingen.  

Svenska kraftnäts bedömning är att det stora behovet av att snabbt tillföra mer 

elproduktion för att möta den förväntade förbrukningsökningen leder till 

slutsatsen att det är motiverat att ge förtur för elproduktion före ny 

förbrukning i områden där det finns ett produktionsunderskott. Svårigheterna i 

att på ett konsekvent och transparent sätt jämföra olika 

elproduktionsanläggningars bidrag till systemnytta gör att det i dagsläget inte 

är aktuellt att föreslå en anslutningsprincip som beaktar systemnytta i 

prioriteringar mellan olika anslutningsförfrågningar av ny elproduktion.  

Baserat på resonemanget ovan samt i avsnitt 7.2.9.1 föreslår Svenska kraftnät 

en förenklad princip om undantag från turordningsprincipen där företräde ges 

åt ansökningar som möjliggör ökad elproduktion i ett nuvarande eller framtida 

underskottsområde. Svenska kraftnät har ännu inte gjort en analys av 

konsekvenserna vid införandet av ett sådant undantag från dagens 

turordningsprincip, då det inte varit möjligt att hinna med inom uppdragets 
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snäva tidsram. En sådan analys kommer att genomföras och eventuella 

konsekvenser omhändertas innan Svenska kraftnät kan gå vidare med 

förslaget.  

7.2.9.3 Legala aspekter på förtur avseende ny elproduktion 

Eftersom kriterierna för en förtur för ny elproduktion inte har utretts fullt ut av 

Svenska kraftnät har inte heller de juridiska konsekvenserna bedömts. Svenska 

kraftnät behöver därför göra ytterligare analys av vilka legala möjligheter som 

finns att ge förtur till ny elproduktion framför ansökningar om uttag av el. Som 

nämnts under 2.1 ska tillträde till nätet ges på objektiva, transparenta och icke-

diskriminerande villkor.  

7.2.9.4 Slutsats 

Om olika ansökningar om elproduktion respektive elförbrukning gör anspråk 

på samma kapacitet uppstår en konflikt. Enligt turordningsprincipen bör 

kapaciteten fördelas efter tidpunkt för inskickad ansökan. Som beskrivits finns 

det goda motiv utifrån systemnyttan att vid en konflikt ge förtur för anslutning 

av elproduktion före elförbrukning.  

När Svenska kraftnät har analyserat konsekvenserna av en förtur för ny 

elproduktion skulle en princip kunna utformas enligt nedan förslag.  

 

 Kapaciteten bör fördelas efter tidpunkt för inskickad ansökan om det 

uppstår konflikt mellan ansökningar. Det innebär att om båda 

ansökningarna kan realiseras på sikt finns nödvändigtvis ingen 

konflikt mellan dessa. Om ansökningar om ökad produktion och ökad 

elförbrukning gör anspråk på samma kapacitet uppstår dock en 

konflikt. 

Svenska kraftnät bör i fall där en konflikt mellan produktion och 

elförbrukning sker i ett nuvarande eller framtida underskottsområde 

göra ett undantag från turordningsprincipen och ge företräde åt 

ansökningar som möjliggör ökad elproduktion. 
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8 Villkorade avtal 

Det finns i dag, på flera platser i Sverige, brist på kapacitet för att ansluta nya 

anläggningar till elnätet inom den tidsperiod som sökanden önskar.  En åtgärd 

som kan bidra till att lösa detta problem skulle kunna vara att erbjuda 

villkorade avtal som innebär att nätföretaget kan begränsa anslutande parts 

uttag eller inmatning när nätet riskerar att bli överbelastat. Det är även ett sätt 

att öka nyttjandegraden av infrastruktur men med villkoret att exempelvis 

anslutande part måste styra ner om en driftsäkerhetsgräns nås.  

I en tidigare rapport1 angav Svenska kraftnät att det pågår utredningar om 

villkorad kapacitet hos Energimarknadsinspektionen och att Svenska kraftnät 

skyndsamt skulle se över möjligheterna att införa eventuella förslag avseende 

avtal om villkorad kapacitet när dessa publicerats.   

I följande avsnitt ger Svenska kraftnät en nulägesbild av arbetet med att ta fram 

villkorade avtal samt förutsättningar för villkorade avtal. 

8.1 Nuläge och arbete för att införa villkorade 
avtal  

För närvarande har Svenska kraftnät ett antal avtal som innehåller krav på 

bortkoppling av produktion i händelse av fel i nätet som annars skulle leda till 

överlaster. Ett införande av avtal om begränsning av inmatad respektive 

uttagen effekt även under normaldrift, men vid risk för termisk överlast i vissa 

situationer, skulle kunna möjliggöra anslutning av både elproduktion och 

elförbrukning i väntan på att förstärkningar av stamnätet skulle behöva 

genomföras i form av nya ledningar och stationer. 

Svenska kraftnät har för avsikt att införa åtgärder som villkorade avtal för att 

kunna tilldela ytterligare effekt till aktörer innan nätkapaciteten är utbyggd.  

Likaså tittar Svenska kraftnät på möjligheterna att ansluta aktörer, som har 

möjlighet att anpassa sin produktion eller förbrukning med en större grad av 

flexibilitet. Lösningen skulle kunna vara aktuell för platser i kraftsystemet där 

behovet av flexibilitet är stort men också i situationer då kostnaden för 

nätförstärkningarna blir större än vad som är ekonomiskt rimligt. 

En förstudie är planerad att starta i första kvartalet 2024 för att ta villkorade 

anslutningsavtal, likväl som andra typer av flexibla anslutningsavtal och 

nyttjandeavtal, vidare. Ambition är ha implementerat verktyg och rutiner för 

användning av villkorade anslutningsavtal inom några år. Det kommer att 
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behövas tekniska lösningar som nätvärn likväl som systemstöd för att hantera 

villkorade anslutningar, utöver avtalsformer och eventuellt tariffer. 

8.2 Förutsättningar för att införa villkorade avtal 

För framtagande av villkorade likväl som flexibla avtalsformer behöver hänsyn 

tas till de regelverk som reglerar dessa anslutnings- och avtalslösningar.  

Villkorade anslutningsavtal är tänkta att möjliggöra anslutning där det fulla 

behovet av effekt inte går att tillmötesgå i varje tillfälle och inom önskad 

tidsperiod, likväl som där en marknadslösning inte är möjlig, till exempel om 

en lokal marknad för efterfrågeflexibilitet inte skulle vara tillräcklig, se avsnitt 

2.3.3.  

Permanenta flexibla avtalsformer, där aktören kan bidra med en större grad av 

flexibilitet kan enligt förslag från EU kommissionen, se avsnitt 2.3.4, erbjudas 

där det är relevant med flexibilitet och där utbyggnad av nätkapacitet inte ses 

som den mest effektiva lösningen. Svenska kraftnät ser fram emot att 

föreslagna ändringar beslutas och bedömer utifrån detta att arbetet med att 

förbereda nya lösningar kan fortsätta.  

Villkorade avtal (flexibla avtalsformer) som eventuellt kan bli en permanent 

lösning berör inte bara anslutning utan även nyttjande av nätet. Svenska 

kraftnät konstaterar att den som har ett villkorat anslutningsavtal även behöver 

ett villkorat nyttjandeavtal, där dennes (villkorade) överföringstariff regleras. 

Överföringstariffer ska enligt ellagen och elmarknadsförordningen vara 

objektiva och icke-diskriminerande, se avsnitt 2.3.2.  
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9 Svenska kraftnäts 
rekommendationer till nätföretag 
gällande hantering av 
anslutningsärenden  

Svenska kraftnät har på svk.se publicerat ett antal rekommendationer till 

nätföretag avseende anslutning av anläggningar till elnätet, se bilaga 3. Svenska 

kraftnäts rekommendationer är inte bindande utan visar hur nätägare kan eller 

bör agera i processen för anslutning till elnätet.  

Syftet är att ge förutsättningar så att planering och utveckling av elnätet kan 

ske effektivt och i takt med de faktiska behoven. Det ska även skapa 

förutsättningar för ett mer effektivt och ändamålsenligt anslutningsförfarande 

samt ökad transparens för inblandade parter. 

De övergripande krav som Svenska kraftnät ställer på anslutande part vid 

anslutning till stamnätet beskrivs i ”Vägledning för anslutning till Stamnätet”.   

Svenska kraftnäts rekommendationer till nätföretag omfattar mognadsgrad, 

informationsutbyte, turordningsprinciper samt villkorade avtal.   
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Bilaga 1: Exempel på energianalys 
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Bilaga 2: Exempel på tidplan  
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Bilaga 3: Svenska kraftnäts 
rekommendationer till nätföretag 
gällande hantering av 
anslutningsärenden  

Inledning 

Svenska kraftnät lämnar nedan ett antal rekommendationer till nätföretag 

avseende anslutning av anläggningar till elnätet. Svenska kraftnäts 

rekommendationer är inte bindande utan visar hur nätägare kan eller bör agera 

i processen för anslutning till elnätet.  

Syftet är att ge förutsättningar så att planering och utveckling av elnätet kan 

ske effektivt och i takt med de faktiska behoven. Det ska även skapa 

förutsättningar för ett mer effektivt och ändamålsenligt anslutningsförfarande 

samt ökad transparens för inblandade parter. 

De övergripande krav som Svenska kraftnät ställer på anslutande part vid 

anslutning till stamnätet beskrivs i ”Vägledning för anslutning till Stamnätet”.   

Svenska kraftnäts rekommendationer till nätföretag omfattar mognadsgrad, 

informationsutbyte, turordningsprinciper samt villkorade avtal.  

Mognadsgrad 

För att kunna bedöma mognadsgraden i en ansökan om anslutning och 

reservera kapacitet för denna bör ansökan innehålla:  

 Konkretiserat reellt behov av kapacitet. 

 Teknisk information avseende såväl planerat nät som anslutande 

anläggning. 

 Energianalys. 

 Detaljerad tidplan.  

Vidare bör nätföretagen säkerställa återkommande bedömningar av 

mognadsgrad under projektets gång. Detta kan åstadkommas genom att 

nätföretagen i sina processer för anslutning till elnätet ställer krav och 

fastställer kontrollpunkter kopplade till att säkerställa framdrift hos anslutande 

parter.  

För att kunna bedöma mognadsgrad löpande för ett projekt bör följande krav 

ställas: 

https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/vagledning-for-anslutning-till-stamnatet_231231.pdf
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 Anslutande part ska tillhandahålla av nätföretaget och för anslutningen 

erforderliga underlag inom en viss tid.  

 Anslutande parts in- eller utmatningsabonnemang ska vara i nivå med 

nyttjandet och ska uppgå till avtalad nivå innan avtalad tidsfrist har 

löpt ut. 

Om kraven inte uppfylls bör nätföretagets reservering av kapacitet för 

anslutningen upphöra. 

För ett ärende där ansökan innefattar flera bakomliggande aktörer bör det vara 

den samlade mognadsgraden av dessa aktörer som sätter mognadsgraden för 

anslutningen. 

Informationsutbyte 

Nätföretag bör ställa följande krav på information från anslutande part vid 

ansökan: 

 Teknisk information om anläggningen i form av en energianalys, som 

beskriver medelvärdet av effektuttaget per timme sett över ett 

kalenderår. Om uttaget förväntas öka stegvis bör varje respektive steg 

redovisas i separat energianalys.  

 Bifoga en detaljerad tidplan där tillståndsprövningar redovisas och 

eventuella steg då anslutande part önskar öka/minska sin 

produktion/konsumtion. 

 Redovisa storlek och produktionsslag avseende 

produktionsanläggningar som är 30 MW eller större.  

 Om en ansökan har gjorts till flera olika anslutningspunkter i 

stamnätet, regionnätet eller lokalnätet för anslutning av samma 

anläggning ska detta redovisas i ansökan för att synliggöra 

överlappande förfrågningar. 

Information om ansökningar om 100 MW eller mer bör lämnas till Svenska 

kraftnät. Informationen kan medföra minskade ledtider för ansökan till 

underliggande nät då Svenska kraftnät på ett tidigare stadium därmed får 

information om kommande ansökningar i underliggande nät 

Komplettering av turordningsprincip  

Det finns inga regler för hur en prioritering av anslutningar ska ske i en 

situation när det finns fler ansökningar till samma område eller punkt och/eller 

det råder kapacitetsbrist, men reglerna om tillträde och rätt att vägra 



Effektivisering av processen för anslutning till transmissionsnätet 

56 (57) 

anslutning sätter ramarna för hur en sådan prioritering kan se ut. Tillträde 

måste ges på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande villkor. 

Nätföretag bör hantera ansökningar enligt följande:  

 Den först inkomna kompletta ansökan som inkluderar alla 

efterfrågande och nödvändiga underlag bör ges företräde till ledig 

kapacitet i de fall där fler ansökningar konkurrerar om samma 

kapacitet. Detta eftersom det främjar likabehandling och skapar ett 

enkelt och tydligt turordningssystem för tilldelning av kapacitet.  

 Reservering av kapacitet bör gälla från det datum som den kompletta 

ansökan inkom till nätföretaget och övergå till tilldelad kapacitet då 

villkoren i anslutningsavtalet är uppfyllda.  

 Nätföretag bör i fall där en konflikt mellan två ansökningar råder göra 

ett undantag från gängse turordningsprincip och ge företräde åt 

ansökningar som ryms inom befintligt nät. Förtur ska ges under 

förutsättning att endast en begränsad negativ påverkan för den aktör 

vars anslutning inte ryms inom befintligt nät kan säkerställas. 

 Villkorade avtal  

  Med avseende på villkorade avtal bör nätföretag:  

 Utreda villkorade avtal och erbjuda anslutande part anslutning genom 

ett sådant där så är möjligt för att öka nyttjandegrad av 

nätinfrastruktur och överbryggande av kapacitetsbegränsningar.  

 

 

 



 

 

 
 
 

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet, 

med uppgift att på ett affärsmässigt sätt 

förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, 

driftsäkert och miljöanpassat 

kraftöverföringssystem. Det omfattar ledningar 

för 400 kV och 220 kV med stationer och 

utlandsförbindelser. Svenska kraftnät utvecklar 

transmissionsnätet och elmarknaden för att 

möta samhällets behov av en säker, hållbar och 

ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska 

kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken. 

SVENSKA KRAFTNÄT 

Box 1200 

172 24 Sundbyberg 
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